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Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, miten muutosvastarintaa voidaan hallita kehityshank-
keissa. Aiheeseen pureuduttiin kirjallisuuden, artikkeleiden ja tutkimustulosten perusteella. 
Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään muutosvastarinnan taustatekijöitä ja esitel-
lään kolme muutosvastarinnan hallinnan mallia. Lisäksi tehtiin empiirinen tutkimus muutos-
vastarinnan hallinnasta kehityshankkeissa. Työssä pyrittiin esittelemään muutosvastarin-
nan hallinnan käytännön menetelmiä mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta siitä olisi hyötyä 
muutoshankkeista vastuussa olevien henkilöiden käytännön työssä. Työ tehtiin kymmenen 
viikon ajanjaksolla maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana vuonna 2017. 
 
Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli tutkia muutosvastarinnan tilaa nykypäivän liike-elä-
mässä ja sen hallintaa kehityshankkeissa. Aineiston hankintamenetelmänä käytettiin tee-
mahaastattelua. Vastaajiksi valikoitui viisi henkilöä, joilla oli keskimäärin noin yhdeksän 
vuoden kokemus kehityshankkeiden läpiviennistä ja organisaation sisäisestä muutosvasta-
rinnasta. Teemahaastatteluissa selvitettiin muutosvastarinnan hallintamenetelmiä, syitä, 
ilmenemistä, vaikutusta organisaation toimintaan, sekä sen hyötyjä. Haastattelut tehtiin 
huhtikuussa 2017. 
 
Tutkimuksen aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmällä. Analyysissä todettiin 
muutosvastarinnalla olevan kehityshankkeen etenemisen kannalta pääosin haitallinen vai-
kutus. Muutosvastarinnan todettiin hidastavan kehityshankkeen etenemistä ja heikentävän 
sen laadullista lopputulosta. Muutosvastarinnan koettiin heikentävän tuottavuutta, työmo-
raalia, työmotivaatiota ja vaikuttavan organisaatiossa työskentelevien henkilöiden henki-
lösuhteisiin heikentävästi. Muutosvastarinnan positiivisena puolena koettiin sen jalostava 
vaikutus hankkeen sisällölle. Esille nousi useita muutosvastarinnan hallinnan menetelmiä. 
 
Tulosten pohjalta todettiin, että muutosvastarintaan proaktiivisesti eli ehkäisevästi suhtau-
tuminen on reaktiivista tehokkaampaa. Tutkimuksessa myös osoitettiin, että muutosvasta-
rinnan lainalaisuuksien ja sen hallinnan menetelmien tuntemisesta olisi käytännön hyötyä 
kehityshankkeiden etenemisestä vastuussa oleville henkilöille. Valmiita strategioita ja mal-
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Tämä opinnäytetyö on tehty osana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa suoritettavaa lii-
ketalouden tradenomin tutkintoa. Johdanto esittelee työn aihevalinnan taustaa, tavoitteita, 
teoreettista viitekehystä, tutkimusongelmia ja työssä käytettäviä keskeisiä käsitteitä. 
 
1.1 Vain muutos on pysyvää 
Muuttuvassa maailmassa on vaikea pärjätä muuttumatta sen mukana. Joskus hakeu-
dumme mukaan muutokseen ensimmäisten joukossa, joskus taas olemme valmiita muut-
tumaan vasta pakon edessä. Vaikka tunnistaisimme tarpeen muutokselle, haluamme 
usein vastustaa sitä. Varsinkin ulkopuolelta tuleva ehdotus muutokseen koetaan painosta-
vana. Tällöin puolustusmekanismimme vastaa muutokseen vastarinnalla, jota kutsutaan 
muutosvastarinnaksi. Liiketaloudessa muutosvastarinta on yleistä ja se hidastaa monen 
organisaation kehittymistä. Kärjistäen ajateltuna kuitenkin vain muutos on pysyvää, mutta 
miksi niin usein silti vastustamme sitä? 
 
Muutosvastarinta ei ole uusi ilmiö. Se on vaikeuttanut yritysten arkipäivää jo vuosikymme-
niä. 1950-luvulla asiaa tutkinut Paul Lawrence (1969) kirjoitti Harvard Business Reviewn 
artikkelissaan muutosvastarinnan olevan yritysjohtajien yksi itsepintaisimmista ongelmista. 
Hän kertoi johtajien kohtaavan vastarintaa monessa eri muodossa, kuten tehokkuuden 
heikkenemisenä, lisääntyneinä irtisanoutumisina ja osastolta toiselle siirtopyyntöinä, lak-
koina, riitelynä, sekä nykytilan puolusteluna, eli miksi ehdotettu muutos ei tule toimimaan. 
Vaikka vastarintaa ei vielä Lawrencen aikaan osattu kohdata sopivalla tavalla, tiedettiin, 
että muutos tulee olemaan välttämätöntä yrityksen matkalla parempaan tuottavuuteen, ja 
jotain sen kohtaaman vastarinnan hallitsemiseksi tulee tehdä. 
 
Lawrence tutki asiaa ja ymmärsi, että muutosta ei tarvitse ns. väkisin tunkea työntekijöi-
den kurkusta alas. Hänen mukaansa se mitä työntekijät yleensä vastustivat, ei ollut itse 
tekninen muutos, vaan sen mukanaan tuoma sosiaalinen muutos, eli muutos ihmissuh-
teissa. Tutkimuksissa ilmeni, että hyvinkin pienillä asioilla oli käänteentekeviä vaikutuksia 
lopputulokseen. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon tutkimustapaus, jossa elektroniikkateh-
taan operaattoria pyydettiin toimimaan uudella tavalla. Ensimmäinen henkilö pyysi ope-
raattoria nätisti kokeilemaan uutta tapaa ja piti huolen siitä, että operaattori tunsi työnsä 
tarpeelliseksi ja sosiaalisen statuksensa arvostetuksi. Tämän jälkeen toinen henkilö ko-
mensi operaattoria tekemään vastaavan muutoksen, mutta tällä kertaa operaattori tunsi 
sosiaalisen statuksensa uhatuksi ja suhtautui työhönsä turhautuneesti ja jopa vihamieli-
sesti. Arvatenkin ensimmäisen menetelmän tulokset olivat huomattavasti jälkimmäistä pa-




Myös Lawrencen jälkeen muutosvastarintaa on tutkittu ja siitä on kirjoitettu paljon, ja 
vaikka tietoa ja keinoja muutosvastarinnan hallitsemiseksi on olemassa ja helposti saata-
villa, aiheuttaa muutosvastarinta vaikeuksia yrityselämässä edelleen laajalti. Muutosvasta-
rinnan ja sen hallinnan tutkiminen sopiikin hyvin opinnäytetyön aiheeksi, ja vaikka se on 
ennen kaikkea oppimisprosessi sen tekijälle itselleen, voi sen tuloksista hyötyä monet ai-
heen parissa työskentelevät ihmiset. 
 
1.2 Työn tavoitteet, rajaus ja teoreettinen viitekehys 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia muutosvastarinnan tilaa nykypäivän liike-
elämässä ja sen hallintaa kehityshankkeissa. Aiheeseen on pureuduttu kirjallisuuden, ar-
tikkeleiden ja tutkimustulosten perusteella. Lisäksi on tehty empiirinen tutkimus, jossa on 
haastateltu muutosjohtamisen asiantuntijoita teemahaastatteluin. 
 
Työssä keskitytään ensisijaisesti ratkaisemaan muutosvastarinnan hallinnan haasteita ke-
hityshankkeiden edistymisen ja niiden johtamisesta vastuussa olevien ihmisten kannalta. 
Vaikka muutosvastarintaa käsitelläänkin laajasti ja usein yleisellä tasolla, työn fokusointi 
kohdistuu eritoten kehityshankkeissa esiintyvään muutosvastarintaan. 
 
Teoriaosuuden ensimmäisessä osassa käsitellään muutosvastarinnan teoreettisia tausta-
tekijöitä, joiden avulla pyritään aikaansaamaan käsitys siitä, mistä muutosvastarinta joh-
tuu. Teoriaosuuden toisessa osassa käsitellään tunnettujen asiantuntijoiden julkaisemia 
valmiita malleja ja strategioita muutosvastarinnan hallitsemiseksi. Nämä mallit ja strategiat 
on valittu niiden käytännönläheisyyden perusteella, jotta käsikirjasta olisi mahdollisimman 
paljon hyötyä käytännön tilanteissa. Siitä huolimatta kaikissa asioissa ei ole menty yksi-
tyiskohtiin, vaan on pysytty yleisellä tasolla, jotta teos pysyisi selkeälukuisena. Työn käyt-
tökelpoisuutta käytännön liike-elämässä on lisätty kahdella taulukolla, jotka sisältävät käy-
tännön strategioita muutostilanteiden hallitsemiseen. Taulukot on lisätty työn loppuun liit-
teeksi. 
 
Työn empiirisessä osassa käsitellään kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen menettely-
tavat ja tulokset. Varsinaisen työn viimeisessä osassa eli pohdinnassa tehdään yhteen-
veto teoriaosuudesta, jossa sitä peilataan saavutettuihin tutkimustuloksiin. Pohdinnassa 






Työn on tarkoitus vastata tutkimusongelmaan: 
• Miten muutosvastarintaa voidaan hallita kehityshankkeissa? 
 
Tutkimuksen alaongelmia ovat: 
• Mistä muutosvastarinta johtuu ja miten sitä voidaan hallita? 
• Millä tavalla muutosvastarinta ilmenee ja mikä vaikutus sillä on organisaation toi-
mintaan? 
• Miten muutosvastarintaa voidaan hyödyntää muutoksen läpiviennissä? 
• Miten kehityshankkeen läpivienti tulisi järjestää, jotta se kohtaisi mahdollisimman 
vähän vastarintaa? 
 
1.4 Keskeiset käsitteet 
Muutoksen kohteella tarkoitetaan henkilöä, jonka toimintaan kehityshanke vaikuttaa. Tyy-
pillisesti muutoksen kohde on sen yrityksen työntekijä, jossa muutosta pyritään aikaan-
saamaan. 
 
Muutosvastarinnalla tarkoitetaan sitä vastarintaa, jonka muutoshankkeet synnyttävät yri-
tysten henkilöstössä. Myös sanalla vastarinta viitataan samaan asiaan. Englanninkieli-
sissä julkaisuissa muutosvastarinnasta käytetään termejä resistance to change, change 
resistance ja RTC. 
 
Kehityshankkeella viitataan kaikkiin yritysten muutoshankkeisiin, joilla yrityksen toimintaa 
pyritään kehittämään. Käsite kattaa sekä pienet muutokset että suuret, aikataulullisesti 
vaativat hankkeet. Sanoja hanke, kehityshanke, muutos, muutoshanke, muutosprosessi ja 
projekti käytetään työssä synonyymisesti. 
 
Organisaatiolla tarkoitetaan yritystä, sen osaa tai muuta organisoitua ryhmää ihmisiä jotka 




2 Muutosvastarinnan taustatekijät 
Tässä luvussa esitellään muutosvastarintaan vaikuttavia taustatekijöitä, kuten organisaa-
tioiden muutostarpeita, muutosvastarinnan syitä, ilmenemistä ja vaikutusta organisaation 
toimintaan. 
 
2.1 Organisaatioiden muutostarpeet 
Paikalleen jämähtäminen on vaarallista. Liiketoiminnassa se tarkoittaa usein sitä, että 
muut ovat menossa ohi. Jotta yritys säilyttäisi kilpailukykynsä, sen tulee muuttua ja kehit-
tyä. Muutostarpeita voi syntyä monesta eri lähteestä. Usein tarve muutokselle tulee yrityk-
sen sisältä tai se perustuu asiakkaiden muuttuneeseen osto- ja kulutuskäyttäytymiseen. 
Pörssiyhtiöissä muutospaineita voi tuottaa osakkeenomistajien odotukset. Myös muuttu-
nut lainsäädäntö tai kehittynyt teknologia voi aiheuttaa tarpeen muutokselle. Suurimmista 
muutoksista kuten irtisanomisista uutisoidaan mediassa asti. (Hyppänen 2007, 218, 245.) 
Iso osa muutoksesta tapahtuu kuitenkin kaiken taustalla yritysten jatkuvina, pienemmän 
mittakaavan kehitys- ja tehostamishankkeina (Moore 2016, 252-256). 
 
Usein muutokset ovat organisaatiolle välttämättömiä, eikä niiden toteuttamisessa tulisi 
epäonnistua. Huonosti johdetuilla muutosprosesseilla saattaa olla vahingollisiakin seu-
rauksia, kuten lakkoja tai mielenilmauksia. Muutostarpeet voidaan täyttää kehityshank-
keina, eli suunnitelmallisesti toteutettuina projekteina. Toimivan kehityshankkeen taustalla 
on hyvä ymmärrys siitä, mistä muutostilanteessa on kysymys. Tulee ennakoida, miten 
henkilöstö reagoi muutokseen, miten heidät saadaan innostumaan siitä ja tukemaan uusia 
toimintatapoja, jotta mahdollinen muutosvastarinta voitaisiin pitää minimissä. (Hyppänen 
2007, 226.) 
 
2.2 Muutosvastarinnan syyt 
Muutosvastarinta on ihmisen tai ryhmän vastustusta muutokselle. Vastustukselle voi olla 
monia järkiperäisiä syitä, kuten epävarmuus tai arvostelun pelko. Toisinaan vastustus ei 
kuitenkaan ole järkiperäistä, vaan se syntyy alitajuisesti. Syynä tähän voi olla paradigma, 
eli esimerkki tai ajatusmalli, joka auttaa ihmistä ymmärtämään nähdyn tai kuullun viestin. 
Kun ihmiselle ehdotetaan paradigman vastaista muutosta, saattaa hän tuntea asemansa 
uhatuksi. Kyseessä on siis luontainen, alitajunnan tasolla tapahtuva puolustusmekanismi. 
Tämän tuntiessaan ihminen pyrkii etsimään järkisyitä vastustukselleen, ja esittää jonkun 




Muutos on psykologinen prosessi. Erilaiset ihmiset käyttäytyvät eri tavoin samanlaisessa 
tilanteessa ja saman henkilön käyttäytymisessä voi olla suuriakin muutoksia erityyppisen 
muutoksen edessä. Voidaan ajatella, että muutosvastarinta on psyyken oikea reaktio huo-
nosti toteutetussa hankkeessa. Osa ihmisistä on halukkaampia tekemään muutoksia kuin 
toiset, mutta kaikille on yhteistä, että muutos voi olla positiivista, kun se on johdettu oikein. 
Tästä syystä muutosvastarintaa tulee sietää ja purkaa maltillisesti. (Tuomi 2005, 33.) 
 
Jonkin asian vastustaminen saattaa olla erittäin palkitsevaa. Toisinaan ei tarvitse edes 
ymmärtää, mitä vastustaa. Enemmän kuin itse muutosta, ihmiset vastustavat sitä, että 
joku toinen yrittää muuttaa heitä. Vastustamisesta ihminen saa suunnan ajattelulleen, käy-
tökselleen ja tuntemiselleen. Tämä selkeästi määritelty toiminnan suunta voidaan jakaa 
muiden ihmisten kanssa, ja ihmiset kokevatkin kyseisen käyttäytymismallin yksinkertai-
suuden erittäin houkuttelevana. Vanhetessaan ihminen hidastuu ja tottuu tiettyihin työta-
poihin, joka saattaa lisätä muutosvastarinnan määrää. (Lappalainen 2015, 41-42.) 
 
Kunzen, Boehmin ja Bruhin (2013) tutkimus kuitenkin kiistää iän olevan muutosvastarin-
taan vaikuttava tekijä. Heidän tutkimuksessaan ei iäkkäillä ihmisillä havaittu nuoria enem-
män muutosvastarintaa. Päinvastoin, vanhat työntekijät todettiin hieman vastaanottavai-
semmaksi muutokselle. Iän aiheuttama ero on kuitenkin niin pieni, ettei sitä voida pitää 
merkittävänä tekijänä muutosvastarinnan esiintymisessä. 
 
Kun ihmiset kuulevat muutoksesta, saattavat he tuntea ensin kielteisyyttä, vihaa, pelkoa, 
hämääntymistä ja masentumista. Nämä kielteiset tunteet johtavat ihmisen asteittain krii-
siin. Kun aikaa kriisin jälkeen kuuluu, ihmiset alkavat hyväksyä muutoksen. Tämän jälkeen 





















Kuvio 1. Klassinen psyykkisten reaktioiden malli muutoksen vastustuksessa (Torben 
2014) 
 
Torbenin (2014) mukaan muutosvastarinnalla on 12 tyypillistä aiheuttajaa: 
 
• Väärinymmärrys muutoksen tarpeesta 
• Tuntemattoman pelko 
• Kykyjen puute 
• Vanhaan tapaan tukeutuminen 
• Luottamuksen puute muutoksen läpiviennin onnistumiseen 
• Luulo siitä, että kyse on tilapäisestä hullutuksesta 
• Ihmisiä ei ole otettu huomioon muutoksen suunnittelussa 
• Huono kommunikaatio muutoksesta 
• Muutokset rutiineissa 
• Uupuminen tai kyllästyminen jatkuvaan muutokseen 
• Muutos nykytilaan, joka koetaan miellyttäväksi 
• Muutoksen hyötyjä ja siitä saatuja palkkioita ei koeta riittäviksi 
 
Yksi keskeinen tekijä muutosvastarinnan taustatekijöissä on tuntemattoman pelko. Pelko 
on tunnetila, joka saa ihmisen olemaan varuillaan. Se valmistaa ihmistä taistelemaan tai 



















hätää. Pelko saa ihmisen karttamaan sen kohdetta, joka voi olla joko toinen ihminen, ta-
pahtuma tai esimerkiksi ehdotettu muutos. Tästä syystä pelolla on selkeä vaikutus muu-
tosvastarinnan syntymiseen. (Lappalainen 2015, 48.) 
 
Muutoksesta kuuleminen voi synnyttää ihmisessä myös vihan tunnetta. Viha on ulospäin 
suuntautunut tunne ja se aiheuttaa stressiä, joka saattaa pitkään jatkuneena vaikuttaa 
jopa henkilön terveydentilaan. Muutosvastarinnan taustalla saattaa olla myös henkilön 
omien kykyjen puute, joka ilmenee kateellisuutena. Kateelliselle ihmiselle tyypillistä on 
oman osaamisen korostaminen ja muiden osaamisen väheksyminen. (Lappalainen 2015, 
48-49.) 
 
Muutosvastarintaa voi aiheuttaa myös se, että muutoksen tarve on ymmärretty väärin tai 
että se on kommunikoitu huonosti. Tässä tapauksessa ehdotettu muutos saatetaan kokea 
uhkana etenkin niiden henkilöiden toimesta, jotka ovat tyytyväisiä asioiden nykytilaan. 
(Moore 2016, 257; Torben 2014; Willis, Burrows & Coleman 2017, 134-135.) 
 
Myös Strebel (2006, 47) näkee muutosvastarinnan johtuvan johdon ja henkilöstön väli-
sestä kommunikaatiokuilusta. Hän myös pitää eri tasojen välistä intressiristiriitaa yhtenä 
yleisenä juurisyynä muutosvastarinnan syntymiseen. Organisaation eri tasoilla muutos tar-
koittaa eri asioita, eikä yhteistä näkemystä aina löydy. Ylin johto saattaa nähdä muutok-
sen keinona vahvistaa yrityksen liiketoimintaa ja mahdollisuutena edistää omia uriansa. 
Alempien tasojen henkilöstö taas saattaa pitää muutosta tarpeettomana ja epätoivottuna, 
jolloin asetelma on jo lähtökohtaisesti epätasapainossa. Muutoksen johtajat siis epäonnis-
tuvat sijoittamaan itsensä muutoksen kohteiden tilanteeseen ja näkemään asiat myös toi-
sesta perspektiivistä. 
 
Syy vastarintaan saattaa olla myös muutoksen liian suuri vauhti. Jos edellisestä muutok-
sesta ei ole kulunut tarpeeksi aikaa, ei kohde ole valmis ottamaan uusia muutoksia vas-
taan. Kun johto haluaa jatkuvaa muutosta, se saatetaan kokea muutoksena vain muutok-
sen vuoksi, joka taas koetaan päämäärättömänä ja aiheuttaa ahdistuneisuutta. (Rajaniemi 
2010, 115.) 
 
2.3 Muutosvastarinnan ilmeneminen 
Muutosvastarinta voi ilmetä monessa eri muodossa alkaen yleisestä kiinnostumattomuu-
desta muutosta kohtaan aina aktiiviseen sabotaasiin asti (Willis, Burrows & Coleman 
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2017, 134). Hultman (1998, 102) jakaa muutosvastarinnan ilmenemismuodot kahteen ka-




• Vikojen etsiminen 
• Naurunalaiseksi tekeminen 
• Pelkoon vetoaminen 





• Faktojen vääristely 
• Jumittuminen 
• Torpedointi 
• Huhujen levitys 
• Kinastelu 
 
Muutosvastarinnan passiivisia ilmenemismuotoja ovat: 
 
• Myöntyminen verbaalisti, mutta asian laiminlyönti käytännössä 
• Muutoksen toimeenpanon laiminlyönti 
• Vitkastelu 
• Osaamattomuuden teeskentely 
• Tiedon, ehdotusten, avun tai tuen panttaaminen 
• Muutoksen epäonnistumisen katsominen vierestä 
 
Tuomen (2005) mukaan ”muutosvastarinta voi ilmetä tiedon tasolla (älyllinen vastustus), 
tunnetasolla (affektiiviset reaktiot) ja toiminnallisella tasolla (poissaolot, kiire, tehtävien lai-
minlyönti)”. Kuten liitteessä 1 todetaan, muutosvastarinta voi ilmetä esimerkiksi seuraavin 
tavoin: henkilö ei osallistu tilaisuuksiin, on passiivinen kokouksissa, on pessimistinen, hä-
nellä on negatiivisia mielipiteitä, hän on kriittinen tai jopa aggressiivinen. 
 
Toisinaan muutosta vastustavat ihmiset tuovat esille faktoja, jotka tukevat heidän kan-
taansa. Yleensä esille tuodaan osa faktoista, mutta ei kaikkia. Tämä käytös voi olla harkit-
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tua tai harkitsematonta. Muutoksen johtajan on syytä kuunnella ihmisiä ja ottaa esille tuo-
dut faktat huomioon, koska niiden avulla voidaan oppia ymmärtämään vastarinnan syitä. 
Kun vastarinnan taso vahvistuu, esille tuotujen faktojen loogisuus vähenee. Vaikka fakto-
jen merkitys päätöksenteossa on suuri, niitä saatetaan muutostilanteessa käyttää käsitel-
tävänä olevan asian vääristämiseen. Faktoja siis ei aina tuoda esille perspektiivin lisäämi-
sen vuoksi, vaan muutoksen torpedoimistarkoituksessa. (Hultman 1998, 111-113.) 
 
2.4 Muutosvastarinnan vaikutus 
Muutosvastarinta on suurin syy organisaatioiden muutoshankkeiden epäonnistumiselle. 
Oli muutos kuinka suuri tai pieni hyvänsä, on todennäköistä, että se kohtaa muutosvasta-
rintaa. (Hultman 1998, 8.) Muutosvastarinta vaikuttaa myös organisaation tehokkuuteen. 
Kun ihmiset vastustavat muutosta, he keskittyvät vähemmän päivittäisiin tehtäviinsä. Vai-
kutus saattaa ulottua yrityksen tulokseen asti. Tehokkuutta parantamaan pyrkivissä hank-
keissa muutosvastarinta on erityisen haitallista, koska muutoksen vaikutus saattaa aluksi 
näkyä tehokkuuden heikkenemisenä, joka vie uskottavuutta hankkeelta. (Belcher) 
 
Muutosvastarinta voi vaikuttaa myös työmoraaliin. Kun työntekijät vastustavat muutosta, 
heidän optimistisuutensa ja toiveikkuutensa tulevaisuudesta yrityksen palvelussa heikke-
nee. Ilmiön vaikutus voimistuu, jos muutosviestintää ei tehdä. Heikentynyt moraali voi le-
vitä koko organisaatioon, jolla saattaa olla vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen ja rekry-
toinnin vaikeutumiseen. (Belcher) Tilburgin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin 
muutosvastarinnan vaikutusta työntekijöiden vaihtuvuuteen. Tutkimuksessa todettiin, että 




3 Menetelmiä muutosvastarinnan hallintaan 
Muutosvastarinnan muotojen tunnistaminen voi olla hyvinkin hankalaa. Muutoshankkeen 
vetäjä voi kuitenkin oppia tunnistamaan piilovastustuksen, jolloin vastarinnan hallinta hel-
pottuu. Kun muutoksen kohteena olevien henkilöiden defensiiviset mallit käynnistyvät, ve-
täjä kokee usein uupumusta ja provosoitumista. Vaikka reaktiot eivät tunnukaan miellyttä-
viltä, provosoitumista tai hyökkäykseen vastaamista tulisi välttää. Suhtautuminen reaktioi-
hin tulisi olla positiivista, eli vetäjän ei pitäisi hyökätä takaisin vaan vastustus pitäisi murtaa 
harkiten, lannistamatta yksilöä. (Tuomi 2005, 33 - 35.) 
 
Yksi syy vastarintaan on se, että ihminen kokee olevansa kohde, ei tekijä. Onkin luonnol-
lista, että vastustusta syntyy, kun muutokset tulevat ulkopuolelta. Tästä syntyy kokemus, 
että yksilöä koskevista asioista päättää joku ulkopuolinen henkilö. Kuten liitteessä 1 tode-
taan, henkilöt onkin otettava mukaan muutokseen jo alusta asti. Tietoa tulee jakaa paljon 
ja avoimesti, ja uusien mallien suunnittelu tulee toteuttaa yhdessä. Vastuun antaminen 
muutokseen osallistuville henkilöille saattaa myös auttaa, koska silloin he kokevat pysty-
vänsä vaikuttamaan asioiden kulkuun. (Tuomi 2005, 33 - 36.) 
 
Vaikka muutosvauhdin hidastaminen vaikuttaisi hyvältä ratkaisulta, se ei aina ole paras 
ratkaisu vastarinnan hallitsemiseen. ”Vastustuksen lisääntyminen voi olla merkki siitä, että 
on syytä hidastaa ja antaa tilaa totuttautua uuteen, tai ehkä ollaan tekemässä läpimurtoa, 
jolloin olisi syytä mennä eteenpäin.” (Tuomi 2005, 35.) 
 
Menestyvän hankkeen ohjaaminen edellyttää muutosprosessien lainalaisuuksien tunnista-
mista ja hallitsemista. Vaikka eteneminen tulee suorittaa sopivalla nopeudella, tuloksia on 
hyvä saavuttaa mahdollisimman pian. Toteutetut muutokset on myös hyvä kirjoittaa ylös ja 
saattaa ihmisten nähtäville, sillä saavutetut edistysaskeleet unohtuvat helposti, kun ne 
muuttuvat arjeksi. Näin muutoksesta tulee visuaalisempaa, ja osallistujien on helpompi 
nähdä missä mennään. Pienetkin uudistukset on hyvä kirjata ylös, koska siten osallistujien 
usko hankkeen etenemiseen lisääntyy ja ”mitään ei tapahdu” –puheet jäävät vähemmälle. 
(Tuomi 2005, 33.) 
 
Yrityksen johdon merkitystä muutoksen onnistumiselle ei voida väheksyä. Otalan (2002, 
43) mukaan, ”uusiutumisen perusta on visio, joka houkuttelee ihmiset mukaan. Vision tu-
lee olla konkreettinen, mutta niin vaikea, ettei sen saavuttaminen ole itsestäänselvyys.” 
Otala (2002, 43) jatkaa; ”huippumenestyjien johto on kyennyt kaikissa organisaation elin-
kaaren vaiheissa ohjaamaan kehitystä, ei vain seurailemaan sitä. Se on osannut säilyttää 
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organisaation ytimen, uusiutua jatkuvasti ja kanavoida koko organisaation toiminnot sa-
maan suuntaan tukemaan tavoitteena olevaa visiota.” Myös Tuomi (2005, 34) painottaa 
johtamisen merkitystä: "Esimiehet ovat katalysaattoreita, joiden kyky nähdä tuleva hyvin-
voiva ja kehittyvä yhteisö ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan. Johtamisen laatua on myös 
kyky kuvata tavoiteltu muutos ja tulevaisuus houkuttelevana. Viisas muutosjohtaja tarjoaa 
muutoksen luonnoksena, myy alkuidean, jonka henkilöstö jalostaa niin hyvin, että se 
muuttuu heidän omakseen.” 
 
Potentiaalin etsiminen henkilöstöstä on tärkeää. Ryhmästä tulee löytää muutokselle avoi-
met henkilöt, joilla on vaikutusvaltaa muihin. Kun hanke käynnistetään heidän kanssaan, 
saattavat he innostaa muutkin työntekijät mukaan. Jos näitä vaikuttajayksilöitä ei saada 
muutosagenteiksi, he saattavat tehdä myyräntyötä ja lisätä muutosvastarintaa. (Tuomi 
2005, 34.) 
 
Muutosprosessin onnistumisen edellytyksiin kuuluu myös mahdollisuus palata vanhaan 
toimintamalliin, eli siltoja vanhaan prosessiin ei katkaista heti. Paluun mahdollisuus tulee 
toki poistaa, mutta ei liian aikaisin. Jotkut haluavat myös säilyttää jotain, joka vanhassa 
mallissa on itselle tärkeää. Kritiikille tulee antaa tilaa ja vuoropuhelua tulee kuunnella ai-
dosti. Olemassa olevaa kokemusta tulee arvostaa ja hyödyntää, ja eri persoonalliset moti-
vaatiot on otettava huomioon. On myös hyvä muistaa, että mielipiteen kysyminen motivoi 
enemmän kuin raha. (Tuomi 2005, 34.) 
 
3.1 Hultmanin kuuden askeleen malli 
Ken Hultman esittelee kirjassaan Making Change Irresistible kuuden askeleen mallin, jota 
voidaan hyödyntää tilanteessa, jossa muutosvastarintaa oletetaan esiintyvän, tai sitä on jo 






































Kuvio 2. Kuuden askeleen strategiamalli (Hultman 1998, 176) 
 
Mallin ensimmäinen vaihe kehottaa määrittelemään mitä halutaan muuttaa. Määrittelyssä 
pitää olla mahdollisimman tarkka, konkreettinen ja kokonaisvaltainen. Yleinen virhe on, 
että määritellään vain muutoksen suunta yleisesti, ei varsinaista tavoitetta. Epämääräi-
sesti määritelty muutos saattaakin osoittautua käytännössä erilaiseksi, kuin mitä on aja-
teltu. Tällaisessa tilanteessa muutoksen johtajat saattavat luulla kohtaavansa muutosvas-
tarintaa, vaikka todellisuudessa kyse onkin vain huonon määrittelyn aiheuttamasta seka-
vuudesta. Tästä syystä muutoksen konkreettinen lopputulema pitää olla hyvin tiedossa 

























Toista askeleet 2,3,4 ja 5 tarvittaessa 
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Lopputuleman lisäksi myös muutoksen välivaiheet pitää määritellä selkeästi. Yleinen virhe 
on, että huomio kiinnitetään vain lopputulokseen. Tämä saattaa johtaa vaikutelmaan siitä, 
että muutoksen tavoite kohtaisi vastarintaa, kun tosiasiassa kyse onkin vain jostain sen 
osasta. Tämän lisäksi myös muutoksen osien järjestys ja ajoitus pitää määritellä etukä-
teen. Näin voidaan edelleen vähentää sekavuuden aiheuttaman turhautumisen ja muutos-
vastarinnan määrää. (Hultman 1998, 178.) 
 
Mallin toinen askel kehottaa määrittelemään, keitä muutos koskee ja arvioimaan, mikä 
heidän reaktionsa siihen on. Ideaalitilanteessa vastarinnan laatu voidaan ennustaa ja sen 
vähentämiseksi voidaan tehdä toimenpiteitä. Jos vastarintaa ei voida kokonaan poistaa, 
voidaan sitä yleensä ainakin vähentää. Mitä tarkemmin vastarinnan laatua arvioidaan, sitä 
paremmin pystytään luomaan strategioita sen voittamiseksi. Ihmisiä kuuntelemalla ja hei-
dän tekemistään seuraamalla voidaan löytää merkkejä vastarinnan laadusta. Tarkka ha-
vainnointi auttaa erottelemaan vastarinnan varsinaisia syitä sen aiheuttamista oireista, 
mikä helpottaa oikean strategian valitsemisessa. (Hultman 1998, 178-179.) 
 
Ihmisten kuunteleminen ja sitä kautta ymmärtäminen myös auttaa itse vastarinnan purka-
misessa. Kuuntelemisella on vaikutusta ihmisten tarpeeseen saavuttaa arvostusta ja hy-
väksyntää, ja sillä voidaan iskostaa toivoa lannistuneen ihmisen mieleen. Toisinaan pel-
kästään jo kuuntelemalla saavutetaan tarvittava kannatus muutokselle. (Hultman 1998, 
182-185.) 
 
Mallin kolmas askel kehottaa kehittämään strategian. Kun potentiaalisen tai jo olemassa 
olevan muutosvastarinnan lähde, kohde ja voimakkuus on määritelty, voidaan määritellä 
strategia sen hallitsemiseksi. Tapaukset ovat yksilöllisiä, joten yhtä oikeaa strategiaa ei 
ole olemassa. Myös hyvin suunnitellussa strategiassa jotain voi mennä vikaan. Jokainen 
tilanne on uniikki, ja ihmisen käyttäytyminen on aivan liian monitahoista, jotta ennalta 
määritellyn strategian lopputulos voitaisiin varmuudella ennustaa. Strategian lopputulok-
sen ennustaminen rajoittuukin todennäköisyyksien punnitsemiseen. (Hultman 1998, 179.) 
 
Strategian kehittäminen tehdään kootun informaation pohjalta. Potentiaalisia strategioita 
kannattaa kehittää useita, ja ne kannattaa tehdä luovuutta hyödyntäen. Tällä pyritään vält-
tämään sitä, että toimiva lähestymistapa jää hyödyntämättä, koska se ei heti alussa vai-
kuta toimivalta. Aivoriihi on hyvä tapa tuoda eri lähestymistapoja esille. Tämän jälkeen po-
tentiaaliset ideat arvioidaan ja niiden pohjalta luodaan strategia. (Hultman 1998, 179-180.) 
 
Yleisesti ottaen, vastarinnan hallinta koostuu ihmisten ajatuksiin, tunteisiin, päätöksiin ja 
tekemisiin vaikuttamisesta. Tunteet ovat pääsääntöisesti ajattelun tulosta, eikä niihin pysty 
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vaikuttamaan kuin välillisesti, joten suorat ilmaukset kuten ”älä tunne niin”, eivät toimi. 
Muutosvastarinnan hallinnalla pyritään saamaan aikaiseksi muutos henkilön käytöksessä, 
eli hyväksymään ehdotettu muutos. Muutokset käytöksessä perustuvat muutoksiin fak-
toissa ja uskomuksissa, ja faktoja ja uskomuksia puolestaan ohjaavat arvot. Tästä syystä 
strategialla, joka ei ota huomioon ihmisten arvoja, ei ole kauaskantoisia vaikutuksia. (Hult-
man 1998, 180-185.) 
 
Puhuttaessa muutoksen perustekijöistä, eli ihmisten arvoista, faktoista ja uskomuksista 
sekä käytöksestä, pitää ottaa huomioon, että yhteen osatekijään vaikuttaminen vaikuttaa 
yleensä myös muihin. Tästä syystä vaikuttaminen tulisi aloittaa sieltä, missä henkilön vas-
taanottavaisuus on suurinta. Toisinaan tämä tekijä voi olla etäällä varsinaisesta vastarin-
taa aiheuttavasta syystä, mutta silti vaikuttaa perustekijöihin, jotka aiheuttavat vastarintaa. 
(Hultman 1998, 185-186.) 
 
Strategiaa ei pidä rakentaa sellaisen perustekijän ympärille, joka ei ole vastaanottavainen 
muutokselle. On esimerkiksi ajanhukkaa yrittää saada aikaan muutosta sellaisessa ar-
vossa, jota henkilö vankasti puolustaa. Hyvä strategia on myös joustava. Ihmisten käytös 
muuttuu henkilöstä ja päivästä toiseen, joten strategian pitää pystyä mukautumaan eri ti-
lanteisiin. Tätä voidaan havainnoida ihmisiä kuuntelemalla ja heidän tekemisiään seuraa-
malla. (Hultman 1998, 187.) Vaihtoehtoisia strategioita voidaan luoda Hultmanin oppaan 
avulla, joka listaa seitsemän muutosvastarinnan yleisintä syytä ja useita lähestymistapoja 
jokaiseen syyhyn (kts. liite 2.) 
 
Mallin neljäs askel pitää sisällään strategian jalkauttamisvaiheen. Ajoitus ja rytmitys ovat 
tärkeimmät seikat, jotka jalkauttamisen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon. Jopa hyvin 
suunniteltu strategia voi lisätä vastarintaa, jos se jalkautetaan väärään aikaan. Avaintekijä 
sopivan ajankohdan löytymiseen on niiden ihmisten tunteminen, joita muutos koskee. Jos 
esimerkiksi henkilöstö on juuri saanut huonoja uutisia, on syytä harkita jalkauttamisen siir-
toa hieman myöhäisempään. Myös rytmityksessä kohdehenkilöt ovat avainasemassa. Jot-
kut henkilöt sietävät muutosta enemmän kuin toiset, mutta kaikilla on kuitenkin raja ole-
massa, paljonko muutosta tiettynä aikana pystyy käsittelemään. Jos ihmiset näyttävät 
merkkejä ahdistuneisuudesta, stressistä tai mielipahasta, on strategian jalkauttamisen 
ajankohtaa syytä harkita tarkoin. Toiset ihmiset myös tarvitsevat enemmän aikaa ja va-
kuuttelua kuin toiset, joten yksilölliset erot tulee ottaa huomioon. (Hultman 1998, 190.) 
 
Mallin viides askel painottaa, että strategian tehokkuuden seuraaminen tulee aloittaa heti 
kun jalkauttaminen toteutetaan, ja sitä tulee seurata siihen asti, kunnes vastarinta on vä-
hentynyt hyväksytylle tasolle. Toisinaan hyvä strategia voi alussa näyttäytyä vain pieninä 
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parannuksina, jotka ilman seurantaa jäävät huomiotta. Todellisuudessa pienetkin muutok-
set uskomuksissa, arvoissa tai käytöksessä ovat merkki siitä, että strategia toimii. Koska 
nämä tekijät ovat vaikutuksissa toisiinsa, pieneltäkin vaikuttava muutos voi johtaa huomat-
tavaan parannukseen vastarinnan määrässä. (Hultman 1998, 190-191.) 
 
Mallin kuudes askel kehottaa toistamaan askeleet 2,3,4 ja 5. Strategian toimivuutta on vai-
kea arvioida ennen kuin se on pantu käytäntöön. Toisinaan sen luonnissa tehdään vir-
heitä, joista yleisimmät Hultmanin (1998, 191) mukaan ovat: 
 
• Vastarinnan väärin arvioitu voimakkuus, lähde ja kohde 
• Strategian perustaminen oireelle vastarinnan syyn sijaan 
• Kaikkia vaikuttavia tekijöitä ei ole otettu huomioon strategiaa kehitettäessä 
• Tilanteeseen sopimattoman strategian jalkauttaminen 
• Epäonnistuminen strategian mukauttamisessa muuttuneeseen tilanteeseen 
• Strategian jalkauttaminen väärään aikaan tai väärällä nopeudella 
 
Jalkauttamisvaiheen aikana tehdyn seurannan perusteella voidaan arviodia strategian toi-
mivuus, ja siihen voidaan tehdä muutoksia. Muutokset tulevat kyseeseen, jos strategiaa ei 
koeta toimivaksi tai sillä on yllättäviä, negatiivisia seuraamuksia. Tällaisessa tilanteessa 
kannattaa välttää orjallista pysymistä alkuperäisessä suunnitelmassa. Tärkeintä onkin 
strategian joustavuus, jolloin voidaan palata takaisin muutosvastarinnan arviointivaihee-
seen, ja edetä prosessin mukaisesti loppuun asti. Hultman (1998, 191.)  
 
3.2 Hultmanin strategioiden ominaisuuksia 
Kirjassaan Making Change Irresistible Ken Hultman puhuu proaktiivisen ja reaktiivisen 
suhtautumisen merkityksestä muutosvastarinnan hallinnassa. Vaikka muutosjohtaja tekisi 
ennakoivia toimenpiteitä muutosvastarinnan varalle, on kaikelta vastustukselta välttymi-
nen silti epätodellinen tavoite. Tässä kappaleessa kerrotaan tehokkaiden muutosvastarin-
nan hallinnan strategioiden ominaisuuksista, ja niitä voidaan soveltaa mihin tahansa hank-
keeseen, jossa muutosvastarintaa halutaan hallita. (Hultman 1998, 171.) 
 
Ensimmäinen ominaisuus on positiivinen ilmapiiri. Ihmiset alkavat muodostaa mielipidettä 
organisaatiosta heti työsuhteen alussa. Mielipide muodostuu sekä faktoista että uskomuk-
sista. Jos faktat ja uskomukset ovat pääsääntöisesti positiivisia, on niistä myös hyötyä 
muutoksen läpiviennissä. Jos faktat ja uskomukset ovat negatiivisia, ne saattavat toimia 
instrumenttina muutosta vastustavan ilmapiirin syntymisessä. Tästä johtuen pohjatyötä 
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positiivisen ilmapiirin luomiseksi on syytä pyrkiä tekemään jo kauan ennen muutosta. Po-
sitiivista ilmapiiriä voidaan luoda näyttämällä ihmisille tavanomaisissa tilanteissa, että 
muutosta johtavat henkilöt ovat reiluja ja järkeviä, ja että heidän tavoitteenaan on edistää 
kaikkien etua. (Hultman 1998, 172.) 
 
Toinen ominaisuus on kehittymiseen rohkaiseminen. Mahdollisuudet muutoksen menes-
tyksekkääseen käynnistymiseen ovat suuremmat, jos siihen osallistuvat ihmiset haluavat 
tehdä parhaansa. Jos ihmisten arvomaailma ei kannusta henkilökohtaiseen kehittymiseen 
tai etsimään tapoja asioiden tekemiseen paremmin, heillä on vähemmän mielenkiintoa 
muutosta kohtaan, ja “miksi vaivautua” -ilmiötä saattaa esiintyä. Jos taas ihmisiä on kan-
nustettu kehittymään ja parantamaan suoritustaan, he ovat valmiimpia myös muuhun 
muutokseen, koska ovat tottuneet muutokseen itsensä kehittämisen kautta. (Hultman 
1998, 172.) 
 
Kolmas ominaisuus on muutoksen hyötyjen esilletuonti. Valmius muutokseen on korke-
ampi, jos ihmiset pystytään vakuuttamaan muutoksen tuomista hyödyistä. Tämä johtuu 
siitä, että psykologisesti on turvallisempaa pysyä paikallaan kuin altistua epävarmuudelle, 
jonka muutos tuo tullessaan. Lähtökohtaisesti ihmiset haluavatkin pysyä tutussa ja turvalli-
sessa, vaikka se estäisi heitä kehittämästä heidän kyvykkyyttään. Kun muutosta ehdote-
taan, ihmiset kyllä näkevät mahdollisuuden parannukseen, mutta he näkevät myös kata-
strofin mahdollisuuden. Ihmiselle on myös normaalia punnita muutoksen hyötyjä ja hait-
toja ennen sen toteuttamista. Tästä syystä epätietoisuutta tulee vähentää mahdollisimman 
paljon näyttämällä ihmisille, miten muutos voi heitä hyödyttää. (Hultman 1998, 172-173.) 
 
Neljäs ominaisuus on mahdollisuus kehittymiseen. Muutos aiheuttaa vähemmän vastarin-
taa, jos se tuo mukanaan ihmisille mahdollisuuden kehittää taitojaan. Tämä johtuu siitä, 
että jokainen muutos voi joko lisätä tai vähentää ihmisten uskoa omiin kykyihinsä. Koska 
kyvykkyys on henkilökohtainen tarve jonka ihminen yrittää täyttää, hän aiheuttaa vähem-
män vastarintaa, jos näkee muutoksessa mahdollisuuden kehittää omia kykyjään. Tämän 
lisäksi myös vahvasti omiin kykyihinsä uskovien ihmisten voidaan olettaa olevan vastaan-
ottavaisempia muutokselle kuin ihmisten, jotka epäilevät omia kykyjään. (Hultman 1998, 
173.) 
 
Viides ominaisuus on yhteinen päätöksenteko. Yleisesti ottaen, muiden ihmisten ehdotta-
maan muutokseen on vaikeampi sopeutua kuin henkilöstä itsestä lähtevään muutostar-
peeseen. Tämä johtuu siitä, että ulkopuolelta tulevaan muutokseen kohdehenkilöllä on vä-
hemmän vaikutusvaltaa ja hänen on myös vaikea ennustaa, miten muutos tulee häneen 
itseensä vaikuttamaan. Usein ihmisen ensimmäinen ajatus muutoksesta kuultaessa onkin, 
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että mikä muutoksen vaikutus heihin itseensä tulee olemaan. Tällä on suuri vaikutus sii-
hen, kannattavatko vai vastustavatko he muutosta. On myös yleisesti tiedossa, että ihmi-
set jotka pääsevät mukaan päätöksentekoon, suhtautuvat muutokseen myönteisemmin. 
Näin ihminen kokee muutoksen omanaan, ja henkilökohtaista motivaatiota tavoitteen saa-
vuttamiseksi löytyy enemmän. (Hultman 1998, 173.) 
 
Kuudes ominaisuus on tiimityö. On suurempi todennäköisyys, että ihmiset työskentelevät 
yhteisymmärryksessä muutoksen eteen, jos organisaatio on rakennettu siten, että ihmiset 
tarvitsevat toisiaan työn suorittamisessa. Kun ihmiset tarvitsevat toisiaan, he kehittävät ar-
voja yhteistyön, tiimityön, neuvottelun, sovittelun ja yhteisten mielenkiinnon kohteiden 
osalta. Nämä arvot ovat hyödyllisiä, kun aletaan toteuttamaan muutosta, jossa ihmisten 
pitää puhaltaa yhteen hiileen. (Hultman 1998, 173-174.) 
 
Seitsemäs ominaisuus on tunteellisen suhtautumisen välttäminen. Yksi yleisimmistä su-
denkuopista muutosvastarintaa kohdatessa on kiukun, turhautumisen, kärsimättömyyden 
tai ärsyyntymisen näyttäminen. Tällainen käytös on ymmärrettävää, mutta projektin etene-
misen kannalta haitallista, koska se voimistaa vastarintaa. On hyödyllisempää käyttäytyä 
objektiivisesti ja deskriptiivisesti, kun syyttävästi tai kriittisesti. Tunteet on syytä sysätä syr-
jään, ja vastarintaan tulisikin suhtautua ennemminkin haasteena kuin pelkkänä riesana. 
Tämä helpottaa huomion kiinnittämistä oman reaktion sijasta tekijöihin, jotka aiheuttavat 
vastarintaa. (Hultman 1998, 174.) 
 
Kahdeksas ominaisuus on tahattomien virheiden välttäminen. Toisinaan muutoksen johta-
jat voivat olla pahimpia vihollisiaan tekemällä tai sanomalla asioita, jotka tarkoituksetto-
masti voimistavat vastarintaa. Huomiota kannattaa kiinnittää siihen, ettei esimerkiksi anna 
neuvoa tutustumatta asiaan ensin kunnolla, etene päätöksenteossa ennen kuin on var-
mistanut, että muut yhtyvät mielipiteeseen, kritisoi henkilöä muiden edessä, osoita tunnot-
tomuutta toisten tunteita kohtaan tai vähättele toisia ihmisiä. Myös pakkokeinoja tulee vält-
tää. Kun työntekijää pelotellaan tai uhataan esimerkiksi potkuilla, ellei hän suostu muutok-
seen, saattavat tulokset olla erittäin vahingolliset. Pelottelulla ja uhkailulla ei saada aikaan 
arvoissa tai uskomuksissa muutosta oikeaan suuntaan. Työntekijät saattavat teeskennellä 
suostuvansa muutokseen ilman, että mitään varsinaista muutosta heidän mielessään on 
tapahtunut. Pakkokeinoilla muutosvastarinta ajetaan syvemmälle pois näköpiiristä, missä 
se voi ilmetä esimerkiksi sabotaasina. (Hultman 1998, 174-175.) 
 
Yhdeksäs ja viimeinen ominaisuus on olennaiseen keskittyminen. Strategian luomisessa 
kannattaa keskittyä niihin asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan. Toivottomiltakin vaikutta-
vista tilanteista löytyy yleensä asioita, joita voidaan parantaa. Nämä asiat kartoittamalla 
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voidaan saada selville ne kohteet, joissa muutosvastarintaan pystytään vaikuttamaan, ja 
joihin aika ja energia kannattaa keskittää. (Hultman 1998, 175.) 
 
3.3 Heathin & Heathin kolmiosainen malli 
Chip ja Dan Heath kertovat kirjassaan Switch - How to change things when change is 
hard kiteytetyn näkemyksen muutosvastarinnan hallinnasta. Heidän mallissaan muutos-
vastarintaan tulisi suhtautua proaktiivisesti, eli ennakoiden. Vastarinta on vähäisempää ot-
tamalla huomioon kolme tekijää, joilla vaikutetaan suoraan muutoksen kohteen omaan 
motivaatioon saada muutos aikaiseksi. Teorian perustana on käsitys siitä, että ihminen ei 
halua vastustaa muutosta, kun motivaatio muutokseen tulee ihmisestä itsestään. Kun 
henkilön käyttäytymistä halutaan muuttaa, pitää ensin saattaa henkilö tilanteeseen, jossa 
hän itse haluaa muutosta. (Heath & Heath 2006, 3-18.) 
 
Apuna käytetään teoriaa, jossa ihmisellä on kaksi motivaatiovaikuttajaa; rationaalinen ja 
tunnepohjainen. Rationaalinen motivaatiovaikuttaja ohjaa ihmistä järkevään, tiedostavaan 
ja suunniteltuun toimintaan. Se on ihmisen osa, joka suhtautuu asioihin analyyttisesti, har-
kitsee ja katsoo tulevaisuuteen. Tunnepohjainen motivaatiotekijä taas saa ihmisen toimi-
maan vaistonvaraisesti, sekä tuntemaan kipua ja mielihyvää. (Heath & Heath 2006, 6.) 
 
Kolmiosaisessa mallissa henkilön motivaatiovaikuttajiin pyritään vaikuttamaan kolmen te-
kijän avulla. Ensimmäinen tekijöistä on henkilön ohjaaminen. Kyseessä on teoria, jonka 
mukaan muutoksen kohteelle pitää antaa selkeä suunta muutosta varten. Jos henkilö ko-
kee epävarmuutta eikä tiedä tarkkaan mitä muutosta häneltä odotetaan, voi haluttu muu-
tos jäädä saavuttamatta. (Heath & Heath 2006, 15-18.) 
 
Muutos tuo mukanaan uusia tilanteita, ja koska henkilö ei enää voi käyttäytyä totutun kaa-
van mukaisesti, hänen pitää tehdä valintoja. Tilanteessa, jossa vaihtoehtoja valinnalle on 
monta, päätöksen tekeminen saattaa olla vaikeaa. Esimerkiksi esimiehen vaihtuessa 
kommunikointi ei sujukaan enää totuttuun malliin, vaan henkilö joutuu tekemään valinnan 
siitä, miten hän jatkossa esimiehensä kanssa kommunikoi. Uudet vaihtoehdot tuovat mu-
kanaan epävarmuutta. Tästä syystä muutoksen keskellä pelkästään yleisellä tasolla johta-
minen ei tuota hyvää tulosta, vaan johtamisen pitää keskittyä myös yksityiskohtiin, ja mo-
nitulkintaisuutta tulee välttää. (Heath & Heath 2006, 52-53.) 
 
Toinen tekijöistä on tunnepohjainen motivointi. Tässä teoriassa pyritään vaikuttamaan 
henkilön tunnepohjaiseen motivaatioon, jotta muutos tulisi henkilöstä itsestään. Rationaa-
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lista motivaatiota on ihmisellä vain rajallisesti, eikä pelkästään sen varaan rakennettu mo-
tivointi kanna välttämättä tarpeeksi pitkälle. Kun henkilö itse saadaan vakuuttumaan muu-
toksen tarpeellisuudesta tunnepohjaisen motivoinnin avulla, on hän motivoitunut jatka-
maan, vaikka rationaalinen motivaatio loppuisi kesken. (Heath & Heath 2006, 12-18.) 
 
Vaikka ihmiset ymmärtäisivät muutoksen tarpeellisuuden, eivät he silti välttämättä ole si-
toutuneet muutokseen, jolloin muutoshankkeen tulokset saattavat jäädä heikoiksi. Tästä 
syystä muutoksen tulisi herättää ihmisissä tunteita, eli ihmiset pitäisi saada kiinnostumaan 
käsillä olevasta asiasta. Kun ihmisten kiinnostus on saavutettu, he haluavat olla mukana 
ja oppia uusia asioita, ja heistä tulee vastaanottavaisempia uusille ideoille. Muutosvasta-
rinnan hallinnan kannalta oleellista onkin ennakkoluulottomuuteen ja luovuuteen kannus-
taminen, sekä toivon tunteen herättämisestä ihmisissä. Apuna tässä voidaan käyttää esi-
merkiksi yksittäisiä, helposti saavutettavia ja mielenkiintoisia tavoitteita, jotka juurruttavat 
optimismia ja innostuneisuutta organisaatiokulttuuriin. (Heath & Heath 2006, 123.) 
 
Kolmatta tekijöistä kutsutaan nimellä tilanteen muokkaaminen. Tässä teoriassa kehote-
taan muokkaamaan muutoksen ympäristöä sellaiseksi, että henkilö osallistuu muutokseen 
tietämättään. Muutosvastarinnan kannalta vaikean ongelman eli henkilön vakuuttamisen 
sijasta kannattaa ratkaista helpompi ongelma, eli ympäristön muokkaaminen. Tällä tarkoi-
tetaan sitä, että esimerkiksi prosessinkehityshankkeessa prosessin uudesta osasta teh-
dään muutoksen kohteelle hieman helpompi ja houkuttelevampi tapa toimia kuin vanha. 
Näin muutosta ei tarvitse pakottaa, vaan ihmiset itse valitsevat uuden, toivotun tavan toi-
mia. (Heath & Heath 2006, 1-18, 183.) 
 
3.4 Kotterin kahdeksan askeleen malli 
John P. Kotter esittelee kirjassaan Leading Change kahdeksan askeleen mallin tärkeän 
muutoksen toteuttamiseksi. Malli on yksi tunnetuimmista muutosjohtamisen mallinnuksista 
(Valtiokonttori 2015). Kaikki askeleet tulee toteuttaa järjestyksessä, jotta mallista saataisiin 
täysi hyöty irti. Jos askeleita jättää väliin, riski muutosvastarinnan kohtaamisesta on suu-
rempi. Ensimmäiset neljä askelta keskittyvät yrityksen parkkiintuneen nykytilan pehmentä-
miseen ja kolmessa seuraavassa askeleessa käsitellään uusia toimintatapoja. Jokaisen 
askeleen vaatima työ on saatettava loppuun ennen seuraavaan siirtymistä. (Kotter 2012, 
































Kuvio 3. Muutoksen kahdeksan askelta (Kotter 2012, 23) 
 
Ensimmäisessä askeleessa pyritään luomaan organisaatioon ymmärrystä muutoksen vält-
tämättömyydestä (engl. sense of urgency). Tällä tavoitellaan riittävää yhteistyön tasoa or-
ganisaatiossa, joka on tärkeää muutoksen kannalta. (Kotter 2012, 37). Ensimmäisessä 
vaiheessa myös pyritään tunnistamaan muutoksen mahdollisuudet ja mahdolliset esteet, 
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Toisessa askeleessa luodaan vahva ryhmä, joka ohjaa muutosta. (Kotter 2012, 54). Ryh-
män jäsenten pitää koostua henkilöistä, joilla on tarpeeksi valtaa, jotta sen ulkopuolella 
olevat henkilöt eivät pysty estämään muutosta. Ryhmällä pitää myös olla tarpeeksi koke-
musta, uskottavuutta ja johtamistaitoa, jotta se pystyy johtamaan muutosprosessia ja te-
kemään oikeita päätöksiä, jotka otetaan vakavasti. (Kotter 2012, 59.) 
 
Kolmannessa askeleessa luodaan visio, joka ohjaa muutosta oikeaan suuntaan ja siten 
helpottaa sen päämäärän saavuttamisessa (Kotter 2012, 23). Vision tulee olla selkeä kai-
kille muutoksen osallistujille. Kolmannessa askeleessa myös luodaan strategia, joka on 
kaikille ymmärrettävä ja toteuttamiskelpoinen. (Valtiokonttori) 
 
Neljännessä askeleessa viestitään visio muutoksesta. Viestinnän on oltava suunnitelmal-
lista ja systemaattista, ja siinä on käytettävä erilaisia viestintäkanavia. Viestin tulee pysyä 
samanlaisena viestinviejästä riippumatta. (Hyppänen 2007, 227.) 
 
Viides askel on muutoshankkeiden onnistumisen kannalta kriittinen. Se pitää sisällään 
henkilöstön osallistamisen, eli henkilöstö otetaan mukaan suunnittelemaan hankkeen käy-
tännön toteutusta. Näin henkilöstö kokee pystyvänsä vaikuttamaan hankkeen sisältöön, 
joka helpottaa henkilöstön sitouttamista muutokseen. (Hyppänen 2007, 227.) 
 
Kuudennessa askeleessa keskitytään näkyvien parannusten tuottamiseen ja niiden henki-
löiden palkitsemiseen, jotka saivat ne aikaiseksi (Kotter 2012, 23). Kun muutosprosessi on 
kokonaisuutena pitkäkestoinen, sen lopullinen päämäärä saattaa olla vaikeasti havaitta-
vissa. Lyhyen aikavälin tavoitteiden asettaminen ja niihin pääseminen osoittaa henkilös-
tölle, että muutosprosessi etenee, ja lopputulokseen pääseminen on mahdollista. (Valtio-
konttori) 
 
Muutosprosessi saattaa viedä paljon aikaa, ja vaikka pienet voitot pitävät muutosproses-
sin liikkeessä, niiden juhlistaminen saattaa hävittää ensimmäisessä askeleessa saavute-
tun ymmärryksen muutoksen välttämättömyydestä (Kotter 2012, 138). Jotta organisaatio 
ei ajautuisi takaisin vanhoihin käytäntöihin, seitsemännessä askeleessa keskitytään pitä-
mään uusia toimintamalleja korostetusti yllä (Valtiokonttori). 
 
Kahdeksannessa askeleessa pyritään juurruttamaan uudet toimintatavat yrityskulttuuriin. 
Jotta henkilöstö ei ajan mittaan ajautuisi vanhoihin toimintatapoihin, muutoksen hyötyjä 
tulee tuoda jatkuvasti esille ja niistä pitää puhua toistuvasti. Uusia toimintatapoja tulee lin-
kittää organisaation menestykseen niin kauan, että vanhat tavat unohtuvat ja uusista ta-
voista tulee osa yrityskulttuuria. (Kotter 2012, 156-166.) 
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4 Tutkimus muutosvastarinnan hallinnasta kehityshankkeissa 
Tämä luku käsittelee työn empiiristä tutkimusta. Siinä määritetään tutkimuksen tavoitteet 
ja tutkimusongelmat, kerrotaan tutkimusmenetelmistä ja esitetään tutkimuksen tulokset. 
Luvun lopussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. 
 
4.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia muutosvastarinnan tilaa nykypäivän liike-elä-
mässä ja sen hallintaa kehityshankkeissa. Tutkimusongelma on asetettu muotoon: miten 
muutosvastarintaa voidaan hallita kehityshankkeissa? Tutkimus on jaettu neljään alaon-
gelmaan, jotka ovat: 
 
• Mistä muutosvastarinta johtuu ja miten sitä voidaan hallita? 
• Millä tavalla muutosvastarinta ilmenee ja mikä vaikutus sillä on organisaation toi-
mintaan? 
• Miten muutosvastarintaa voidaan hyödyntää muutoksen läpiviennissä? 
• Miten kehityshankkeen läpivienti tulisi järjestää, jotta se kohtaisi mahdollisimman 
vähän vastarintaa? 
 
Tutkimuksen alaongelmat kohdistuvat neljään teemaan, jotka ovat: 
 
• Muutosvastarinnan syyt ja hallinta 
• Muutosvastarinnan ilmeneminen ja vaikutus organisaation toimintaan 
• Muutosvastarinnan hyödyntäminen 
• Kehityshankkeen läpiviennin järjestäminen 
 
Tutkimustulokset esitetään näiden teemojen mukaisessa järjestyksessä. 
 
4.2 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusaineiston hankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelu 
on puolistrukturoitu tiedonhankintamenetelmä, jossa haastattelun aihepiirit ovat kaikille 
haastateltaville samat (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48). Teemahaastattelu valikoitui tiedon-
hankintamenetelmäksi sen käytännöllisyyden takia, eikä tarvetta strukturoidun haastatte-




Vastaajien valintakriteereinä olivat kokemus kehityshankkeiden läpiviennistä ja kokemus 
organisaation sisäisestä muutosvastarinnasta. Kokemus asiakkaiden tai yrityksen sidos-
ryhmien tuottamasta muutosvastarinnasta ei riittänyt vastaajaksi valikoitumiseen. 
 
Haastattelut tehtiin huhtikuussa 2017. Ensin tehtiin pilottihaastattelu, jonka perusteella ky-
symysrungosta poistettiin yksi kysymys, koska saman tyyppisiä kysymyksiä oli kaksi kap-
paletta, eikä poistetun kysymyksen nähty tuovan lisäarvoa haastattelulle. Kolme haastat-
telua tehtiin kasvotusten kahta digitaalista äänentallenninta hyödyntäen. Kaksi haastatte-
lua tehtiin pitkistä välimatkoista johtuen videopuheluna Skypen välityksellä. Videopuhelui-
den ääni tallennettiin yhtä digitaalista äänentallenninta hyödyntäen. 
 
Haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi eli litteroitiin tekstinkäsittelyohjelmalla. Litterointiin pää-
dyttiin, koska aineiston analysointi tekstimuodossa koettiin ääninauhaa käytännöllisem-
mäksi. Litterointi tehtiin täsmällisesti sanasta sanaan, mutta litterointimerkkejä ei käytetty 
koska kyseessä ei ollut kielenkäyttöön perustuva tutkimus, vaan merkitystä oli vain haas-
tattelujen sisällöllä. 
 
Aineiston analysointiin käytettiin kvalitatiivista sisällönanalyysin menetelmää. Seitamaa-
Hakkaraisen mukaan kvalitatiivisessa sisällönanalyysissä analysoidaan tutkittavaan ilmi-
öön liittyviä sisällöllisiä merkityksiä, ei niinkään niiden esiintymistiheyttä. Menetelmällä ko-
rostetaan tekstin sisällöllisiä ja laadullisia merkityksiä. 
 
4.3 Tutkimustulokset 
Tässä kappaleessa esitetään empiirisen tutkimuksen tulokset. Ensin esitetään vastaajien 
taustatiedot, jonka jälkeen tuloksissa edetään teemoittain. 
 
4.3.1 Taustatiedot 
Vastaajiksi valikoitui kolme naista ja kaksi miestä jotka työssään kohtaavat muutosvasta-
rintaa. Vastaajien kokemus muutosvastarinnan hallinasta vaihteli 5:n ja 18:n vuoden välillä 
ja he olivat kohdanneet muutosvastarintaa vähintään kahdessa eri roolissa. Keskimäärin 
kokemusta tutkimusaiheesta vastaajilla oli noin yhdeksän vuotta. Kaikki vastaajat työsken-
telivät eri toimialoilla. Toimialoja olivat teollisuus, logistiikka, ilmailuala, vakuutusala ja kou-
lutustoimiala. Vastaajien nimet ja tiedot työnantajista jätettiin pois opinnäytetyön rapor-




4.3.2 Muutosvastarinnan syyt ja hallinta 
Muutosvastarinnan määrään vaikuttavia syitä löytyi tutkimuksessa useita. Tärkeimpänä 
tekijänä muutosvastarinnan välttämisessä nähtiin muutoksesta informoiminen ja sen tar-
peellisuuden perusteleminen jo hankkeen alkuvaiheessa. Jos hankkeen hyödyllisyyttä ei 
ole kommunikoitu henkilökunnalle heti alussa, ei henkilökunnan riittävää motivoitumisen 
tasoa saavuteta, jolloin muutosvastarintaa saattaa syntyä runsaastikin. Tavoitteena on siis 
saada henkilökunta ymmärtämään, miksi nykyinen tila tarvitsee muutosta. Kun viestintä 
muutoksesta aloitetaan aikaisin ja henkilökunnalle annetaan aikaa käsitellä sitä, muutos-
vastarintaa syntyy vähemmän. Erään vastaajan mukaan tätä mallia toteutetaan liian har-
voin:  
 
Kyllä mulla kaikesta huolimatta on vankka usko siihen, että ihmiset kun ne aikansa 
sitä hommaa miettii, niin ne ymmärtää sen tarpeellisuuden, mut yleensä sitä tilaa ei 
anneta tätä tehdä. 
 
Jos henkilöt kokevat, että muutos tulee ulkopuolelta, eivät he välttämättä ole sitoutuneita 
muutokseen. Tästä syystä muutoksen kohteena olevia henkilöitä kannattaa ottaa mukaan 
hankkeen päätöksentekoon. Myös hankkeen hyödyt muutoksen kohteena oleville henki-
löille itselleen kannattaa tuoda esille. Jos hankkeessa mennään vain yrityksen teho edellä, 
eikä molemminpuolisia hyötyjä tuoda henkilöstön tietoon, saattaa henkilöstö reagoida 
vahvasti. Henkilöstöön saattaa myös kuulua joku erittäin muutosvastainen henkilö, joka 
pyrkii saamaan muut mukaansa vastustamaan muutosta. 
 
Lisäksi nousi esille, että firman yleinen tilanne vaikuttaa muutosvastarinnan määrään. Jat-
kuvat yt-neuvottelut luovat pelkoa ja epävarmuutta tulevasta, jonka koettiin lisäävän muu-
tosvastarintaa. Hankkeen sisällölläkin on merkitystä muutosvastarinnan määrään. Jos 
hanke tähtää työntekijöiden roolien muuttamiseen, muutosvastarintaa saattaa ilmetä 
enemmän. Etenkin, jos henkilöt kokevat, että työmäärä on lisääntymässä. Myös muutok-
sen kohteena olevien henkilöiden koulutustason koettiin vaikuttavan muutosvastarinnan 
määrään siten, että mitä korkeammin koulutettu henkilö on, sitä paremmin hänet on koulu-
tettu tunnistamaan muutosvastarinta itsessään, joka lisää henkilön vastaanottavaisuutta 
muutokselle. 
 
Jos muutos koskee useampia eri osastoja, tulee ottaa huomioon menettelytapojen yhte-
näisyys. Muutoksen johtajilla tulee siis olla yhtenäinen linja, jotta eroavaisuuksia toteutus-
tavassa eri osastojen välille ei tule. Tämä tulee ottaa huomioon jo muutoksen suunnittelu-
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vaiheessa. Kun tahtotila on muutoksen johtajille selkeä ja suunnittelu on toteutettu huo-
lella, pystytään henkilöstön kysymyksiin vastaamaan ja muutostarve perustelemaan, mikä 
helpottaa muutosvastarinnan hallintaa. 
 
Yksikään vastaajista ei käytä työssään yleisesti tunnettua strategiaa tai mallia muutosvas-
tarinnan hallitsemiseksi. Yhden vastaajan mukaan osa henkilöstöstä on niin innokasta itse 
tekemään ja osallistumaan, ettei tarvetta sille ole. Toisten henkilöiden kanssa tarvitaan 
enemmän oveluutta. Eräs vastaajista kertoi, että hyvän suunnittelun jälkeen edetään kaa-
van mukaisesti, jolloin muutosvastarinnan hallinta on vain tilanteessa johtamista. Vastaa-
jilla on siis käytössään paljon hyväksi todettuja tapoja, ei niinkään oppikirjamalleja. 
 
Yksi vastaajista kertoi työskennelleensä urallaan yrityksessä, joka hyödynsi tiettyä muu-
tosjohtamismallia suurimmissa hankkeissaan. Mallin idea on se, että hankkeelle nimetyn 
vastuullisen projektipäällikön lisäksi myös muutosvastuuseen nimetään henkilö. Varsinai-
sen hankkeen rinnalla siis pyörii toinen projekti, joka käsittelee muun muassa sitä, minkä-
laista muutosvastarintaa henkilöstöltä voidaan olettaa kohdattavan missäkin hankkeen 
vaiheessa, ja miten siihen voidaan reagoida. Hän piti mallia toimivana, koska jos muutos-
johtajuus otetaan vakavasti ja muutosvastarintaan suhtaudutaan sen vaatimalla kunnioi-
tuksella, muutosprosessia pystytään paremmin hallitsemaan. 
 
Yksi vastaajista kertoi, ettei varsinaisesti käytä oppikirjamalleja, koska niitä joutuisi sovel-
tamaan organisaation kypsyysasteen mukaan niin paljon. Hänen mukaansa muutosvasta-
rinnan hallinnassa on enemmänkin kyse henkilökemioista ja siitä, miten ne saadaan synk-
kaamaan. Muutoksen johtajan tulee luovia ja etsiä tilanteeseen sopivia keinoja, mennä 
henkilökohtaiselle tasolle ja selvittää, kenelle sopii mikäkin etenemistapa. 
 
Muutostilanteissa hän kuitenkin yleensä noudattaa tiettyä hyväksi todettua kaavaa. En-
simmäinen vaihe on aina pehmennysvaihe, jossa yhdessä töitä tekemällä tutustutaan 
muutoksen kohteena olevaan työhön ja sitä tekevään henkilöstöön. Tämän jälkeen kerä-
tään ja toteutetaan ensin muutoksen alla olevan työn tekijöiden omat kehityskohteet, 
vaikka muutoksen johtajalla itsellään tai hankkeen muilla osallistujilla olisikin asiasta omat 
näkemyksensä. Sen jälkeen aloitetaan varsinaisten muutosten toteuttaminen ja kokeillaan 
uusia ideoita. Tärkeää on kokeilla kaikki ideat käytännössä, myös ne, jotka eivät aluksi 
vaikuta käyttökelpoisilta. Muutosten toimivuus todetaan kaikkien osallistujien kesken, 
jonka jälkeen ne dokumentoidaan ja henkilöstö koulutetaan. Sen jälkeen työntekijöille an-
netaan työrauha, jonka jälkeen haetaan taas uusia kehityskohteita, muutetaan dokumen-
taatiota ja edetään edellä kuvaillun kaavan mukaan. Tärkeää on muutoksen pehmennys-
vaihe, yhdessä tekeminen ja johdon sitouttaminen muutokseen jatkuvan osallistamisen 
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kautta. Kaikissa tilanteissa hyväksi todettu kaava ei toimi, jolloin joudutaan kokeilemaan 
jotain toista tapaa. Epäonnistuminen johtuu usein siitä, että johtoa ei ole saatu sitoutu-
maan muutokseen. 
 
Yksi vastaajista kertoi, että vaikka käytössä ei olekaan varsinaista oppikirjamallia, on saa-
dusta esimieskoulutuksesta ollut apua muutosvastarinnan hallinnassa. Koulutuksissa on 
tehty käytännön harjoitteita, jotka ovat käsitelleet muutosvastarinnan kohtaamista. Lisäksi 
on saatu kohdennettua koulutusta esimerkiksi henkilökohtaiseen viestintään muutostilan-
teessa. Myös henkilöstötutkimuksissa on saatu palautetta viestinnästä muutostilanteissa, 
joka on auttanut muutosvastarintaan suhtautumisessa. 
 
Osa vastaajista ei osannut kertoa, onko henkilökohtaiseen kehittymiseen kannustamisella 
vaikutusta henkilöstön vastaanottavaisuuteen. Yksi vastaajista kertoi, että vaikutusta on 
vaihtelevasti ja se riippuu henkilöstä. Henkilökohtaiseen kehittymiseen kannustaminen 
kuitenkin luo eteenpäin pyrkivän organisaation kulttuuria, koska paikalleen pysähtynei-
syyttä ei katsota hyvällä. Toinen vastaaja koki vaikutuksen tulevan esille hyvin harvoin. 
Vaikka henkilöstön kehittymisestä ja sen mahdollisuuksista puhutaan paljon, on käytän-
nön toteutus liian heikolla tasolla. 
 
Eräs vastaaja peräänkuulutti parempaa osaamisen kartoitusta. Vakiotaajuudella tehtävän 
kartoituksen avulla pysyttäisiin paremmin selvillä henkilöstön osaamisesta ja samalla voi-
taisiin kartoittaa muutosten mahdollisuutta paremmin, eli selvittää, minkälaisia muutoksia 
henkilöt näkevät tarpeellisena omassa tai tiiminsä toiminnassa. 
 
4.3.3 Muutosvastarinnan ilmeneminen ja vaikutus organisaation toimintaan 
Vastaajat kertovat muutosvastarinnan ilmenevän usein sanallisessa muodossa. Toisinaan 
muutoksen kohteena olevat henkilöt tuovat esille väitteitä muutoksen järjettömyydestä ja 
pyrkivät todistamaan uuden toimintatavan olemassa olevaa huonommaksi. Todisteluun 
saatetaan kaivaa esimerkkejä historiasta. Yksi vastaaja kokee tyypillisenä ”yes, but” -kult-
tuurin, jossa vastaesimerkkien avulla pyritään kumoamaan muutos. Eräs vastaaja kuvai-
lee muutosvastarinnan ilmenevän protestointina, jossa henkilöstö tuo tyytymättömyytensä 
esiin voimakkaammin: 
 
…kyllä siellä ihan raakasti työntekijät jopa tuotantopäällikölle sanoo et älä sä tuu 




Sanallisen muodon lisäksi muutosvastarintaa ilmenee myös sanattomassa muodossa. 
Henkilöt saattavat hidastella työnsä tai muutoksen edistämisen kanssa, tai kieltäytyä teke-
mästä työtä kokonaan. Toisinaan henkilöt sulkeutuvat, ja muutosvastarinta ilmenee puhu-
mattomuutena. Muutoksen etenemistä halutaan vaikeuttaa myös monin muin tavoin, ku-
ten eräs vastaajista kertoo: 
 
Pahimmassa tapauksessa se on ilmenny sellasena ihan suoraan sanottuna ”ei en 
tee”, ihan suorana kieltäytymisenä. En osallistu, en tee. Se on ehkä se äärimmäisin 
muoto. Sit on semmonen passiivisaggressiivinen lähestymistapa, ei vastata viestei-
hin, ei osallistuta toimintaan tai tullaan sinne paikalle siihen kokoukseen käskettynä, 
pakotettuna ja sitten siellä sit sekä vetäydyttynä kehonkielellä muista, että niinku 
asenteella, et sul on kädet ristissä ja jalat ristissä ja sä nojaat taaksepäin kaikista ja 
et haluu osallistuu keskusteluun etkä ota katsekontaktia. Semmosena sulkemisena. 
 
Muutoksen sabotointia pidettiin erittäin harvinaisena muutosvastarinnan ilmenemismuo-
tona. Yleisimpänä muotona pidettiin muutoksen järkevyyden kyseenalaistamista sanalli-
sessa muodossa. Yksi vastaajista kertoi muutokseen reagoinnin olevan hyvin henkilöstä 
riippuvaa. Osa henkilöistä reagoi muita voimakkaammin. Toisinaan henkilöt purkautuvat 
muutoksen johtajalle kahdenkeskisessä keskustelussa, mutta myös ryhmäpurkautumista 
tapahtuu. Eräs vastaaja kertoi joidenkin henkilöiden suhtautuvan kaikkeen negaation 
kautta. Heidän ensimmäinen vastauksensa kaikkeen on aina ”ei”, eli he tarvitsevat muita 
enemmän suostuttelua. 
 
Kaikki vastaajat kokivat muutosvastarinnan vaikuttavan tuottavuuteen heikentävästi. Muu-
tosta vastustavan henkilön oman työn tehokkuus heikkenee, koska osa työajasta käyte-
tään muutoksen vastustamiseen. Yhden vastaajan mukaan vaikutus olisi huomattavasti 
pienempi, jos muutosvastarintaan puututtaisiin ajoissa. 
 
Mun mielestä se vaikuttaa tuottavuuteen negatiivisesti, mutta se vaikutus vois olla 
paljon pienempi, jos siihen puututtaisiin ajoissa. Ei pelkästään tunnistettais, vaan 
tehtäisiin aktiivisia keinoja; tehtäisiin se strategia jo heti siinä, kun se projekti teh-
dään, et kun sitä muutosvastarintaa kuitenki kohdataan, millä siit napataan kiinni jo 
heti ekast kokouksest lähtien. Ennenku siit tulee sellanen oikee voima jonka kans 
pitää ihan oikeesti taistella. 
 
Yksi vastaajista kertoi muutosvastarinnalla olevan vaikutusta henkilöiden työmotivaatioon, 
joka myös laskee tuottavuutta. Työmotivaatio notkahtaa muutosprosessin alkuvaiheessa 
ja pysyy alhaisena, kunnes muutos ei tunnu enää vastenmieliseltä. Lisäksi muutosvasta-
rinnalla voi olla myös pitkäaikaisia vaikutuksia, koska muutosta pahimmin vastustaneet 
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henkilöt saattavat jäädä osaamiseltaan heikommalle tasolle muutoksen jälkeisessä toimin-
nassa. He ovat vastustaneet muutosta, eivätkä ole kokeneet uuden toimenkuvan opette-
lua mielekkääksi. 
 
Muutosvastarinnan todettiin vaikuttavan työmoraaliin heikentävästi. Yksi vastaajista kertoi 
muutoksen kohteiden leiriintymisestä, jossa yksi vastustaja puhuu muita ihmisiä mu-
kaansa vastustamaan hanketta. Näin muutosvastarinta pääsee helposti rapauttamaan 
työmoraalia. Eräs vastaajista kertoi, että vaikka kokeekin muutosvastarinnan vaikuttavan 
suurimmalla osalla ihmisistä heikentävästi työmoraaliin, voidaan asiaan vaikuttaa muutos-
nopeudella. Jos muutosta tapahtuu liian nopeasti, vaikutus työmoraaliin on suurempi. Jos 
taas muutoshankkeita toteutetaan harvemmin, saattavat ihmiset nähdä ne uusina ja hie-
noina asioina, joiden toteuttamiseen löytyy enemmän intoa. 
 
Muutosvastarinta vaikuttaa organisaatiossa työskentelevien ihmisten henkilösuhteisiin. 
Yksi vastaaja kertoi, että muutosta vastustava henkilö saatetaan leimata ns. hankalaksi 
tapaukseksi, ja hänestä saattaa muodostua silmätikku organisaatiossa. 
 
Osa vastaajista näki yleisenä myös ryhmäytymisen, eli ns. kuppikuntien muodostumisen 
organisaatioon. Yhden vastaajan mukaan tyypillisesti vanhat työntekijät vastustavat muu-
tosta enemmän ja he kerääntyvät omaksi ryhmäkseen. Uudet työntekijät pysyvät tästä 
ryhmästä erossa, jolloin muutosvastarinta hitsaa ei-toivottuja ryhmiä yhteen. 
 
Muutosvastarinta heikentää ihmisten uskoa yrityksen johtoon, jos ihmiset eivät näe muu-
tosta tarpeellisena. Muutosvastarinta saattaa vaikuttaa organisaation toimintaan myös si-
ten, että jotkut ihmiset hakeutuvat toisiin tehtäviin, koska eivät näe muutoksen jälkeistä ai-
kaa mielekkäänä tai itselle sopivana. 
 
4.3.4 Muutosvastarinnan hyödyntäminen 
Muutosvastarinta koetaan lähtökohtaisesti muutoksen kannalta negatiivisena asiana. Tut-
kimuksessa pyrittiin kuitenkin selvittämään myös muutosvastarinnan mahdollisia hyötyjä 
kysymyksellä, mitä positiivisia puolia tai hyötyjä muutosvastarinnasta on organisaa-
tiollenne? 
 
Vastaajilla oli yhteneväinen näkemys siitä, että muutosvastarintaa voidaan hyödyntää tuo-
maan niitä asioita esille, jotka ilman sen kohtaamaa muutosvastarintaa olisivat jääneet 
huomiotta. Muutosvastarintaa kokevat ihmiset pyrkivät etsimään ja tuomaan esille hank-
keen negatiivisia puolia, joista osa saattaa olla sellaisia, joita hankkeen valmistelussa ei 
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ole osattu ottaa huomioon, tai niille ei ole annettu tarpeeksi painoarvoa. Tämä jalostaa 
hankkeen sisältöä ja hienosäätää sen lopputulosta. Ilman muutosvastarinnan aiheuttamaa 
opponointia muutosprosessista ja sen lopputuloksesta saattaisi tulla liian suppea. 
 
No ainakin se yks hyöty mikä siitä voi olla on se, että siinä tulee tarkistettua se muu-
tosprosessi siinä mielessä, että siinä on ikään kuin joku opponoimassa sitä proses-
sia vahvemmin, koska joskus käy myös niitä tilanteita, että jos siinä suunnitteluvai-
heessa jätettäis ne ihmiset jotka sitä vastustais pois, ni sulle saattaa tulla semmonen 
kohtalaisen suppea näkemys siitä, että miten se muutos kannattaa hoitaa ja jopa 
siitä lopputulemasta ja järkevyydestä. 
 
Yhden vastaajan mukaan muutosvastarinta yleensä herättää organisaation miettimään 
henkilöstöpuolen asioita, kuten organisatorista rakennetta, vastuita ja rooleja enemmän. 
Tämä sitouttaa johtoa ajamaan asioita eri tavalla ja miettimään, että tehdäänkö yrityk-
sessä juuri oikeita asioita. 
 
4.3.5 Kehityshankkeen läpiviennin järjestäminen 
Kolmen vastaajan mukaan muutosvastarinnalla on hidastava vaikutus kehityshankkeen 
etenemiseen. Pelkän muutoksen johtajan avulla hanke ei etene hyvin, mutta mitä enem-
män ihmisiä suhtautuu muutokseen myönteisesti, sitä tehokkaampaa on eteneminen. 
Muutosvastarinta tuo etenemiseen hetkellisiä pysähdyksiä, ja saattaa jopa pysäyttää 
hankkeen kokonaan. Hanke saatetaan joutua aikatauluttamaan uudestaan. Yksi vastaa-
jista kuvailee muutosvastarinnan aiheuttamaa haittaa kehityshankkeelle näin: 
 
Se on kaiken a ja o. Jos sitä ei saa pois sieltä niin kehityshankkeet ei etene. Ne ei 
väkisin runnomalla mee eteenpäin. Se saattaa hetkellisesti mennä, kun joku kyttää 
vieressä, mut sitten kun yritetään päästä niin sanotusti normimoodiin niin se tyssää 
siihen. Sitä on turha yrittää edes viedä eteenpäin, kun ei se… Se on aivan turhaa 
puuhaa. Se on kaiken a ja o kehityshankkeissa et se saadaan murrettuu se vasta-
rinta sieltä. 
 
Kaksi vastaajaa näki muutosvastarinnan tuovan kehityshankkeelle enemmänkin laadulli-
sia kuin aikataulullisia haasteita. Kehityshanke voi muutosvastarinnasta huolimatta edetä, 
jos sen avainhenkilöt ovat sitoutuneet muutokseen. Haasteena on enemmänkin hankkeen 
lopputuloksen laatu, eli saadaanko muutoksen alla olevan henkilöstön moraali, työmoti-
vaatio ja osaaminen pysymään odotetulla tasolla. Ajallista riskiä muutosvastarinta ei hei-




Vastaajia pyydettiin kuvailemaan menestyksekkäiden hankkeiden läpivientiä ja kerto-
maan, millä tekijöillä he uskoivat olleen vaikutusta muutosvastarinnan hallinnassa. Yksi 
vastaaja kertoi kehityshankkeesta, jonka tavoitteena oli parantaa tulosta tehtaassa, jonka 
haasteena oli henkilöstön tyytymättömyys, riitely, roolien epäselkeys, yleinen sekavuus ja 
huono laatu. Ilmapiiri oli tulehtunut ja muutosvastarintaa oli paljon. Kehityshankkeen läpi-
vienti aloitettiin tilanteen selvittelyllä, jossa selvitettiin henkilöstön, eli muutoksen kohtei-
den oma näkemys tilanteesta. Esille nousi ergonomia-asiat, työn mielekkyys, työmotivaa-
tio ja toimintaedellytysten luominen. 
 
Henkilöstö oli aluksi hyvin vastahankaista muutokselle. Asiaan suhtauduttiin keskustele-
malla ja kokeilemalla uusia asioita kärsivällisesti noin puoli vuotta. Myös ergonomia-asian-
tuntijoita konsultoitiin. Sen jälkeen sovittiin, että uutta mallia kokeillaan kaksi kuukautta, 
jonka aikana luotiin uudet prosessit, järjesteltiin asioita ja tehtiin uudet roolitukset. Tänä 
aikana muutosvastarinta murtui, eikä kahden kuukauden kokeilun jälkeen kukaan enää 
suostunut palaamaan aikaisempaan malliin. Hankkeen hyödyt olivat merkittävät. Tuottei-
den laatu parani, virheet vähenivät huomattavasti, yrityksen myynti kaksinkertaistui, sai-
rauspoissaolot vähenivät ja henkilöstön hyvinvointi kasvoi huomattavasti paremmalle ta-
solle. Vastaaja korostaa merkitystä olleen sillä, että muutosvastarintaa käsiteltiin henkilö-
tasolla: 
 
…kun on vaan tosi hyvä ihmistuntija ja tunnistaa jo persoonasta ja äänensävystä ja 
ilmeistä ja eleistä et miten tätä ihmistä pitää käsitellä ja kun sitä ei voi ajatella organi-
saationa et miten sitä käsitellään sitä muutosvastarintaa, vaan se pitää viedä henki-
lötasolle. 
 
Yksi vastaaja kertoo kehityshankkeesta, jonka tarve perustui lakimuutokseen. Osaston toi-
mintaa oli siis muutettava, jotta se vastaisi lain uusia vaatimuksia. Asiasta keskusteltiin 
henkilöstön kanssa, ja heille korostettiin, että kyse on lain tuomasta velvoitteesta. Hanke 
kohtasi aluksi muutosvastarintaa henkilöiltä, jotka kokivat uuden toimintatavan haasteelli-
sena. Asiaan suhtauduttiin keskustelemalla henkilöstön kanssa ja antamalla heille ryhmä-
kohtaiset tavoitteet. Hankkeen vetäjä oli tämän jälkeen vain henkilöstön tukena ja johdat-
telijana. Ryhmät saivat sopia itsenäisesti tapansa päästä tavoitteeseen. 
 
Vastaaja kokee, että tässä hyvin onnistuneessa hankkeessa muutosvastarinnan hallinnan 
kannalta merkityksellisin asia oli taustalla oleva muutostarve, eli lakimuutos. Ihmisten oli 
helppo ymmärtää muutoksen tarpeellisuus, ja muutosvastarintaa aiheutti lähinnä henkilöi-
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den pelko oman osaamisen riittämättömyydestä uudessa toimintamallissa. Lisäksi henki-
löstöryhmille annettiin tavoitteet ja ryhmien annettiin itse sopia, miten tavoitteisiin päästäi-
siin. 
 
Yksi vastaaja kertoo hankkeesta, jonka haasteena oli pitkistä välimatkoista johtuva kom-
munikoinnin vaikeus. Organisaation normaalin prosessin mukaisesti projektiryhmä ensin 
valmistelee hankkeen, jonka jälkeen kaikki muutokseen osallistujat pääsevät käsittele-
mään hanketta kahden päivän työseminaarissa. Muutosvastarintaa tässä mallissa on ai-
heuttanut muun muassa se, että muutoksen kohteet eivät pääse vaikuttamaan hankkeen 
sisältöön jo alkuvaiheessa, vaan heille ikään kuin esitellään valmis tuote. Tästä johtuen 
kahden päivän seminaarista on pahimmillaan puolitoista päivää käytetty keskusteluun 
hankkeen toimimattomuudesta ja sen perusteista. 
 
Hankkeessa kokeiltiin uutta käytäntöä, jossa kolme viikkoa ennen seminaaria pidettiin 
osallistujien kesken videoneuvottelu. Videoneuvottelussa hanke alustettiin, annettiin sitä 
koskeva aineisto, kerrottiin tavoitteet ja annettiin osallistujille pieni pala hankkeesta työs-
tettäväksi ennen seminaaria. Kolmen viikon ajanjaksolla osallistujat saattoivat ottaa yh-
teyttä toisiinsa keskustellakseen siitä, mikä hankkeessa ei toimi. He myös pystyivät käy-
mään asioita läpi kotiorganisaatiossaan. 
 
Tämä vaikutti muutosvastarinnan määrään huomattavasti, koska videoneuvottelun ja se-
minaarin välisenä kolmen viikon ajanjaksona nousseen muutosvastarinnan aiheuttama 
tunnereaktio ehti laantua ennen seminaaria, jossa osallistujat pääsivät heti töihin, eikä 
keskustelua hankkeen perusteista tarvittu. Uuden toimintatavan saama palaute oli hyvää, 
ja ihmiset tunsivat olleensa mukana kehityksessä. Avaintekijänä hankkeen onnistumi-
sessa oli tunnereaktioille jätetty paloaika, ja uusi toimintatapa otettiin organisaatiossa py-
syvään käyttöön. 
 
Yksi vastaaja kertoo hankkeesta, jonka tavoitteena oli yksinkertaistaa toimintoja keskittä-
mällä ne kolmen kaupungin sijasta yhteen kaupunkiin. Muutosvastarintaa aiheutti se, että 
henkilöstö sai uuden toimintamallin myötä hoitaakseen tehtäviä joihin ei ollut tottunut, eikä 
henkilöstöllä ollut varmuutta siitä, osataanko uusia tehtäviä hoitaa kunnolla. Hanketta vie-
tiin eteenpäin korostamalla sen organisaatiolle tuomia hyötyjä, sekä hankkeen tuomia 
mahdollisuuksia henkilöstön kehittymiselle. Kaikki osallistujat alkoivat ottaa asioista sel-
vää, ja heille tuli hyvä flow. Hankkeen muutosvastarinnan murtamisen kannalta tärkeää oli 
se, että henkilöstö pääsi itse suunnittelemaan uutta toimintamallia ja heidän henkilökohtai-




Eräs vastaaja kertoo kehityshankkeesta, jonka myötä luotiin uusia mittareita ja prosesseja 
laaja-alaisesti. Hankkeen omistajuus oli organisaatiorakenteessa ylhäällä, josta sen tar-
peellisuus kommunikoitiin henkilöstölle. Ylimmän kerroksen hyväksyntä oli hankkeen läpi-
viennin ja sen kohtaaman muutosvastarinnan hallinnan kannalta oleellista. Jos omistajuus 
on liian alhaalla, hanketta joutuu myymään sekä ylös, että alaspäin. Vastaaja kertoo ylim-
män kerroksen omistajuuden merkityksestä näin: 
 
Kun nimellinen omistajuus muutosprosessista on tarpeeksi ylhäällä, niin se tyypilli-
sesti ihmisille antaa tietynlaisen kuvan siitä muutoksen välttämättömyydestä ja sitä 
myötä ehkä ihmisillä on helpompi hyväksyä se. Jos on ollu taas tämmösiä muutosti-
lanteita, missä se lähtee joko sun lähiesimieheltä tai pahimmassa tapauksessa ul-
koiselta tai sisäiseltä konsultilta, niin sillon ainaki mun kokemuksen mukaan se vas-
tarinta on kaikista pahinta ja ehkä siinä on myös semmonen olo, että tätä kannattaa-
kin vastustaa tai ikäänku asioille vois jotakin tehdä. Mutta jos se ikäänku tulee se yli-
päällikön päiväkäsky, ni se ehkä ymmärretään, että tätä vastaan ei nyt oo mitään 
järkee alkaa napikoimaan, että tämä tapahtuu ja se on ehkä sitä myöten ehkä myös 
helpompi hyväksyä ja kääntää mielessään myönteiseksi se muutos. 
 
Vastaajia pyydettiin kertomaan paljon muutosvastarintaa kohdanneista hankkeista ja millä 
tekijöillä he uskoivat olleen vaikutusta muutosvastarinnan syntymisessä. Yksi vastaaja 
kertoo väärinymmärretyn kommunikaation synnyttämästä muutosvastarinnasta. Jos ihmi-
set ymmärtävät hankkeen päämäärän väärin ja kuvittelevat, että muutos koskee jotain it-
selle tärkeää ja toimivaksi koettua asiaa, he saattavat pahoittaa mielensä ja muutosvasta-
rintaa saattaa syntyä. Lisäksi vastaaja koki, että järjestelmäprojektit synnyttävät paljon 
vastarintaa. Kun ihmiset ovat tottuneet käyttämään jotakin tiettyä järjestelmää, saattaa 
tieto uuden järjestelmän opettelusta väsyttää ja synnyttää muutosvastarintaa. 
 
Hankkeissa, joissa muutosta lähdetään toteuttamaan ilman hyvää alustusta ja henkilökun-
nan lämmittelyä, henkilöstö saattaa kokea, että heidät jyrätään. Jos henkilökuntaa ei oteta 
mukaan suunnitteluun, vaan sen hoitavat asiantuntijat keskenään, muutosvastarintaa voi-
daan odottaa syntyvän. Eräs vastaaja kertoo hankkeesta, jonka vaikutusaluetta laajennet-
tiin kesken läpiviennin. Muutosvastarintaa kohdattiin paljon niillä ihmisillä, jotka tuotiin uu-
tena hankkeen vaikutuksen piiriin. 
 
Yksi vastaaja kertoo kansainvälisestä järjestelmähankkeesta, joka jouduttiin hänen organi-
saatiossaan keskeyttämään muutosvastarinnan vuoksi. Kaikki muutoksen kohteet vastus-
tivat hanketta. Hankkeen johto ei pystynyt perustelemaan sen tarpeellisuutta, eikä sen to-
teuttamiseen ollut tarpeeksi resursseja. Vastaajan mukaan projektijohdolta puuttui punai-
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nen lanka, eikä se pystynyt perustelemaan, miksi hanke olisi pitänyt viedä maaliin. Hank-
keessa nähtiin enemmän miinuksia kuin plussia, joten se lakkautettiin ja siitä vetäydyttiin 
toistaiseksi. 
 
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että organisaatiossa vallitseva positiivinen ilmapiiri vai-
kuttaa muutosvastarinnan syntymiseen negatiivisesti, eli muutosvastarintaa syntyy vä-
hemmän. Jos yrityksessä ei ole hierarkkista johtamisympäristöä, henkilöstö on oppinut te-
kemään yhdessä töitä ja henkilökemiat synkkaavat, muutosvastarintaa syntyy vähemmän 
ja kehityshankkeen läpivienti on nopeampaa. Erään vastaajan mukaan positiivinen ilma-
piiri organisaatiossa voi vaikuttaa hankkeen läpivientiin merkittävästi. Hänen mukaansa 
hanke, jonka kesto huonossa ilmapiirissä olisi vuoden, voidaan toteuttaa positiivisen ilma-
piirin vallitsemassa organisaatiossa jopa kahdessa kuukaudessa. 
 
Jos henkilöstön ilmapiiri on tulehtunut, he saattavat nähdä muutoksen raskauttavana teki-
jänä, joka pahentaa tilannetta entisestään. Vaikutusta on myös sillä, kokevatko henkilöt 
ilmapiirin turvalliseksi. Kun henkilöt kokevat muutoksen uhkaavan heidän omia työpaikko-
jaan tai se nähdään työoloja heikentävänä, muutosvastarintaa syntyy enemmän. Merki-
tystä on myös sillä, miten hankkeen vetäjä viestii omaa tunnetilaansa. Jos vetäjä viestii 
negatiivista tunnetilaa, se saattaa levitä koko ryhmään, joka vaarantaa hankkeen läpivien-
nin. Myös positiivisen ajattelutavan omaavat muutoksen kohteet auttavat hankkeen etene-
misessä kannustamalla muita ihmisiä. Yksi vastaaja kiteyttää positiivisen ilmapiirin merki-
tyksen näin: 
 
Jos siinä on ylipäätänsäkin ihmisillä sellainen myönteinen ote, turvallinen olo siihen 
työhön eli siihen omaan paikkaansa ja ote siihen työhönsä niin se tekee siitä muu-
toksesta helpompaa. 
 
Kakkien vastaajien mielestä hankkeen hyvä perustelu ennen sen aloitusta helpottaa hank-
keen läpivientiä. Jos perustelua ei tehdä, muutosvastarinta saattaa olla voimakasta ja 
hankkeen eteneminen voi hidastua. Jos henkilöstö ei koe muutosta perusteltuna, erään 
vastaajan mukaan hankkeen vetäjät saatetaan nähdä henkilöinä, jotka ovat vain tulleet 
heidän työpaikalleen pätemään. 
 
Myös perustelujen viestinnän laatuun tulee kiinnittää huomiota. Viestintä tulee valmistella 
hyvin ja vastaanottavan yleisön mukaan, jotta toivottu vaikutus voitaisiin saavuttaa. Yksi 
vastaaja kertoo kommunikoivansa muutoksen hyötyjä johdolle eri näkökulmasta kuin muu-
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toksen kohteille. Johdolle osoitettu viestintä keskittyy kustannusvaikutuksiin ja toimintavai-
kutuksiin. Henkilöstölle puhutaan heidän omasta näkökulmastaan, eli miten muutos tulee 
konkreettisesti helpottaman juuri heidän työtään. 
 
Kahden vastaajan mukaan muutoksen hyödyllisyydestä kertovat mittarit helpottavat pe-
rustelua. Kun ihmiset ovat tottuneet seuraamaan mittareita ja niiden avulla on pystytty 
osoittamaan muutoksen tarpeellisuus, muutosvastarintaa ilmenee vähemmän. Mittareiden 
avulla pystytään myös jälkikäteen toteamaan, mikä muutoksen vaikutus toiminnalle oli. 
 
Kaikki vastaajat kertovat ottavansa muutoksen kohteena olevat ihmiset mukaan päätök-
sentekoon. Jos päätös annetaan ylhäältä alaspäin, on muutosvastarinta voimakkaampaa 
kuin tilanteessa, jossa asiasta on yhdessä päätetty. Hyödyllistä on saada ihmiset ajattele-
maan, että he ovat itse tehneet päätöksen asiassa. Kun ihminen itse on tullut siihen johto-
päätökseen, että hankkeen tavoite on paras mahdollinen vaihtoehto, jää kapinointi pää-
töstä vastaan vähemmälle. Tämä koskee myös hankkeita, joiden läpiviennistä on päätetty 
jo etukäteen. Vaikka muutoksen kohteilla ei varsinaista päätöksentekovaltaa asiassa olisi-
kaan, voidaan heille luoda illuusio päätöksentekoon osallistumisesta, joka helpottaa muu-
tosvastarinnan hallinnassa. 
 
Yksi vastaaja kertoo kehityshankkeen hyötyvän siitä, että hankkeen osallistujiksi valitaan 
muutosvastaisimmat ihmiset. Vaikka tämä vaikeuttaisikin itse hankkeen hallintaa, tulee 
heistä osa muutosta, jolloin muutosvastarintaa ilmenee vähemmän, koska muutosvastai-
simmat ihmiset ovat itse olleet päättämässä asioista. Hyötyä on myös siitä, että hankkeen 
osallistujiin valitaan henkilöitä, jotka ovat muutosvastarinnan kannalta vaikutusvaltaisimpia 
tai joilla on omistajuus hankkeen vaikutusalueeseen kuuluvista prosesseista. Vastaaja ku-
vailee osallistujien valitsemista näin: 
 
…et ennenku sä alotat sen muutosprosessin, sä tiedät et siin on tietyt ihmiset jotka 
tulee sitä vastustamaan, tai on riski, että heidän hallussa on tiettyjä asioita mitkä voi 
tehdä siitä muutosprosessista vaikeeta, niin jopa sillä, että se tekee sen projektin 
hallinnasta vaikeampaa, niin ottaa ne ihmiset siihen mukaan koska sillon he ovat 
osa sitä muutosta. Jos se ihminen joka muuten sitä muutosta vastustaisi onkin mu-
kana sitä ajamassa, niin se onkin hyvä juttu. Ja jos heillä on tietty omistajuus tie-
tyistä osista sitä prosessia, niin sillon se tyypillisesti toimii paremmin. Se on semmo-
nen mitä oon käyttäny ja tulen varmasti aina oikeestaan käyttämään. Tietenki se 
osaamiskysymys on tärkee, mutta myös se, että ymmärrät sen organisaation sillä 
tasolla, että sä pystyt valitsemaan tietyssä mielessä ne muutosvastarinnan kannalta 
vaikutusvaltaiset henkilöt siihen projektiin mukaan. Pahimmassa tapauksessa on 
käyny niin, että on tehty muutosprosessia, jossa tietoisesti on jätetty ne pahimmat 
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vastarannan kiiskit siitä pois, niin se aiheuttaa varmasti niitä ongelmia, koska sillon 
siinä on valmiiks odottamassa tämmönen vastarintablokki kun se projekti alkaa. Sen 
sijaan, että olis myös heitä siellä mukana jakamassa sitä omaa näkemystään ja huo-
lia siihen projektiin. 
 
Muutoksen kiihkeimmät vastustajat ovat myös sitoutuneita hankkeeseen, koska vastustus 
kertoo siitä, että heitä kiinnostaa muutoksen kohteena oleva asia ja he pitävät sitä tär-
keänä. Tällöin heitä voidaan käyttää ns. muutosagentteina, jolloin he voivat auttaa muu-
tosmyönteisyyden levittämisessä organisaatioon. Yksi vastaaja kertoo vaihtelevansa 
hankkeeseen osallistettuja henkilöitä, jotta hankkeiden lopputulemaan saataisiin vaihtelua. 
Hankkeeseen osallistuvien ihmisten kautta informaatio myös kulkee muille muutoksen 
kohteena oleville ihmisille, mikä auttaa viestinnässä. Näin hankkeessa käsiteltyä tietoa ei 
koeta niin salaiseksi, joka edistää hankkeen avoimuutta. 
 
Osa vastaajista koki haasteellisena vastata kysymykseen, onko tiimeissä työskentele-
mään tottunut henkilöstö vastaanottavaisempi muutokselle? Syynä tähän on se, että 
koska tiimityötä tehdään nykyään hyvin laaja-alaisesti, ei tiimeihin kuulumattomia henki-
löitä ole paljon, joten tiimeissä työskentelyyn tottuneiden ja tottumattomien vertaaminen 
on vaikeaa. 
 
Kahden vastaajan mielestä tiimeissä työskentelemään tottuneet henkilöt eivät koe muu-
tosta niin henkilökohtaiseksi, joten he ovat valmiimpia kokeilemaan uutta. Tiimistä saa 
myös vertaistukea, uskallusta ja voimaa, joka auttaa muutokseen myönteisesti asennoitu-
misessa. Lisäksi tiimissä yksin muutosta vastustamaan jäänyt henkilö saattaa kääntyä 
puoltamaan muutosta muun ryhmän esimerkin mukaisesti. Yhden vastaajan mielestä tii-
meissä työskentelevät ihmiset pystyvät helpommin vaihtamaan mielipiteitä toistensa 
kanssa, joka edistää keskustelua, pohdintaa ja avartaa heidän näkemystään. 
 
4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi koostuu tutkimusaineiston käsitte-
lyn ja analyysin luotettavuudesta. Ensisijaisesti arvioidaan sitä tutkimuksen vaihetta, jossa 
empiirisestä aineistosta siirrytään analyysin kautta tulkintaan. Luotettavuutta voidaan koe-
tella esimerkiksi rinnakkaisanalyysin tai aineiston puolittamisen avulla. (Anttila 2000, 408.)  
 
Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmät ja tulosten analysoinnin menetelmät on pyritty 
kuvaamaan tarkasti. Tulosten analysoinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota objektiivisuu-
teen. Tutkijan oma kokemus muutosvastarinnasta ja sen hallinnasta on kuitenkin saatta-
nut vääristellä tutkijan tekemiä tulkintoja vastaajien kertomuksista. Rinnakkaisanalyysiä, 
  
36 
aineiston puolittamista tai muuta luotettavuuden koettelua ei tässä tutkimuksessa ole 
tehty. 
 
Aineiston pätevyydellä eli validiteetilla tarkoitetaan tutkimusaineistoon liittyvää pätevyyttä. 
Jotta tutkimus olisi pätevä, tulee aineiston kokoamistavan vastata analyysimenetelmää ja 
aineiston kattaa tutkittava ilmiö. (Anttila 2000, 409.) 
 
Tutkimuksessa käytetty haastattelurunko tehtiin varta vasten tämän tutkimuksen käyttöön. 
Kysymykset johdettiin tutkimuksen alaongelmista, mitkä oli asetettu vastaamaan tutkimuk-
sen pääongelmaan. Kysymysrungon sopivuutta testattiin pilottihaastattelulla, jonka perus-
teella kysymysrungosta tiputettiin yksi kysymys pois. Tutkimuksen edetessä todettiin, että 
kysymykset vastaavat hyvin tutkittavaa ongelmaa, mutta ne oltaisiin voitu asettaa katta-
vammin, jotta tietoa olisi saatu laajemmin esimerkiksi muutosviestinnästä. 
 
Kysymysrungon suunnittelussa pyrittiin välttämään johdattelevia kysymyksiä. Kysymykset 
mikä vaikutus muutosvastarinnalla on tuottavuuteen ja mikä vaikutus muutosvastarinnalla 
on työmoraaliin (kts. liite 3) ovat kuitenkin melko spekulatiivisia, joka näiden kysymysten 










Tässä luvussa tehdään yhteenvetoa tutkimuksen tuloksista käsittelemällä sen keskeisim-
piä löydöksiä ja linkittämällä niitä teoreettiseen viitekehykseen. Lisäksi luvussa annetaan 
jatkotutkimusehdotuksia ja kerrotaan opinnäytetyöprosessin etenemisestä. 
 
5.1 Tutkimuksen tulosten yhteenveto 
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia muutosvastarinnan tilaa nykypäivän liike-elämässä ja 
sen hallintaa kehityshankkeissa. Tutkimusongelma asetettiin muotoon: miten muutosvas-
tarintaa voidaan hallita kehityshankkeissa? Asiaan perehdyttiin kirjallisuuskatsauksen 
sekä teemahaastattelujen avulla. Teemahaastatteluissa haastateltiin viittä henkilöä, jotka 
työssään ovat vastuussa sellaisten kehityshankkeiden etenemisestä, joissa esiintyy muu-
tosvastarintaa. 
 
Muutosvastarinnalla koettiin olevan kehityshankkeen etenemisen kannalta pääosin haital-
linen vaikutus. Yleensä muutosvastarinta hidastaa hankkeen etenemistä, mutta se voi 
myös pysäyttää sen kokonaan. Lisäksi muutosvastarinnan todettiin toisinaan heikentävän 
hankkeen lopputuloksen laatua. Kun henkilöstöä ei saada näkemään muutosta positiivi-
sena, on työmoraali, motivaatio ja henkilöstön osaaminen taso vaarassa heikentyä. 
 
Muutosvastarinnan positiivisena puolena koettiin sen jalostava vaikutus hankkeen sisäl-
lölle. Etenkin hankkeen alkuvaiheessa sitä vastustavat henkilöt tuovat esille faktoja, joilla 
toivotaan olevan hankkeen kumoava vaikutus (kts. 2.3). Osa näistä väitteistä saattaa olla 
hankkeen kannalta huomiotta jääneitä asioita, joita voidaan hyödyntää sen läpiviennissä. 
Muutosvastarinnan aiheuttama opponointi myös jalostaa hankkeen sisältöä ja hienosää-
tää sen lopputulosta. 
 
Muutosvastarinnan todettiin ilmenevän yleensä sanallisessa muodossa. Yleistä on vas-
taan väittäminen, joskus kovasanaisestikin. Vastustus voi olla myös sanatonta, kuten hi-
dastelua arkityössä tai hankkeen edistämisessä. Toisinaan henkilöt saattavat kokonaan 
kieltäytyä työstä tai toimimasta muutoksen osoittamalla tavalla. Varsinaisen sabotoinnin 
koettiin kuitenkin olevan erittäin harvinaista. (vrt. 2.3.) 
 
Muutosvastarinnan todettiin vaikuttavan tuottavuuteen heikentävästi. Muutosta vastusta-
vien henkilöiden tehokkuus heikkenee, koska osa työajasta käytetään muutoksen vastus-
tamiseen. Muutosvastarinnan todettiin vaikuttavan heikentävästi myös työmoraaliin, työ-




Tutkimuksessa löydettiin käytännössä toimivaksi todettuja menetelmiä, joiden avulla muu-
tosvastarintaa voidaan hallita kehityshankkeissa. Tärkeimpänä tekijänä nähtiin muutok-
sesta informoiminen ja sen tarpeellisuuden perusteleminen jo hankkeen alkuvaiheessa. 
Jos hankkeen hyödyllisyyttä ei ole kommunikoitu henkilökunnalle heti alussa, ei henkilö-
kunnan riittävää motivoitumisen tasoa saavuteta (kts. 3.2). Perustelua voidaan helpottaa 
muutoksen hyödyllisyydestä kertovilla mittareilla. 
 
Osallistamisella on suuri vaikutus muutosvastarinnan määrään. Jos henkilöt kokevat, että 
muutos tulee ulkopuolelta, sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin on heikompaa. Kun henki-
löt otetaan mukaan päätöksentekoon, he suhtautuvat muutokseen myönteisemmin ja ko-
kevat muutoksen omanaan. (kts. 3.2.) Vaikka muutoksen kohteena olevilla henkilöillä ei 
varsinaista päätöksentekovaltaa asiassa olisikaan, voidaan heille luoda illuusio päätök-
sentekoon osallistumisesta. 
 
Organisaatiossa vallitsevan positiivisen ilmapiirin todettiin vähentävän muutosvastarintaa. 
Ihmiset alkavat muodostaa mielipidettä työnantajastaan jo työsuhteen alussa. Jos mieli-
pide on pääsääntöisesti positiivinen, ihminen on vastaanottavaisempi muutokselle. Tästä 
syystä positiivista ilmapiiriä kannattaa alkaa muodostaa jo kauan ennen muutosta. (kts 
3.2.) 
 
Kehityshankkeen menestyksekästä läpivientiä edesauttaa se, että hankkeella on johdon 
tuki, tai sen omistajuus on ylhäällä organisaatiossa (kts. 3, 3.4). Näin henkilöstölle välittyy 
kuva muutoksen tarpeellisuudesta, ja muutosvastarintaa esiintyy vähemmän. Lisäksi muu-
toksen tarpeellisuuden todistaminen sekä ylöspäin että alaspäin samanaikaisesti vaikeut-
taa itse hankkeen läpivientiä. 
 
Viestinnän merkitystä muutosvastarinnan hallinnassa ei voi väheksyä. Viestinnän tulee 
olla selkeää, jotta väärinymmärrysten aiheuttamalta muutosvastarinnalta voidaan välttyä 
(kts. 2.2). Erilaiset ihmiset tarkastelevat muutosta eri näkökulmista, joten viestintä tulee 
räätälöidä vastaanottavan kuulijakunnan mukaan. 
 
Organisaatioissa, joissa henkilökuntaa kannustetaan henkilökohtaiseen kehittymiseen, ih-
miset ovat valmiimpia myös muuhun muutokseen, koska he ovat tottuneet muutokseen 
itsensä kehittämisen kautta (kts. 3.2). Tutkimuksessa todettiin, että henkilökohtaiseen ke-
hittymiseen kannustaminen luo eteenpäin pyrkivän organisaation kulttuuria, koska paikal-




Muutos aiheuttaa vähemmän vastarintaa, jos se sisältää mahdollisuuden henkilöstön tai-
tojen kehittymiseen. Tästä syystä henkilökohtaiseen kehittymiseen kannustavan ilmapiirin 
lisäksi myös itse hankkeiden tulisi tarjota ihmisille kehittymismahdollisuuksia. (kts 3.2.) 
Tutkimuksessa todettiin, että muutoksen tuomia kehittymisen mahdollisuuksia korosta-
malla voidaan lisätä henkilöstön vastaanottavaisuutta muutokselle. 
 
Yksi tutkimuksessa löydetty muutosvastarinnan hallinnan käytännön menetelmä on nimel-
tään pehmennysvaihe. Kyseessä on hankkeen alussa toteutettava vaihe, jossa hankkeen 
vetäjä osallistuu muutoksen kohteena olevien ihmisten työhön. Näin työ ja sen tekijät tule-
vat muutoksen vetäjälle tutuksi, joka lisää ymmärrystä kehityskohteesta. Vetäjä tulee 
myös tutuksi muutoksen kohteena olevan työn tekijöille, jolloin muutosta ei nähdä niin ul-
kopuolisena. Ihmisten kanssa henkilökohtaisella tasolla keskustelemalla muutoksen tarve 
on myös helpompi tuoda esille. Näin henkilöt myös tulevat paremmin kuulluksi, mikä pa-
rantaa vastaanottavaisuutta muutokselle, koska kuulluksi tuleminen vaikuttaa ihmisten tar-
peeseen saavuttaa arvostusta ja hyväksyntää. (kts. 3.1.)  
 
Tutkimuksessa nousi esille menetelmä, jossa muutoksen herättämälle tunnereaktiolle py-
ritään antamaan paloaikaa ennen hankkeen varsinaista aloitusta. Menetelmä perustuu sii-
hen, että ensin hanke esitellään muutoksen kohteena olevalle yleisölle, jonka jälkeen 
muutosvastarinnan aiheuttaman tunnemyrskyn annetaan laantua, samalla kun ihmisten 
kanssa keskustellaan ja heidän kysymyksiinsä vastataan. Hankkeen varsinainen työstämi-
nen aloitetaan tunnereaktion laannuttua. Tätä mallia tukee klassinen psyykkisten reaktioi-
den malli muutoksen vastustuksessa (kts. 2.2), jossa muutoksesta kuuleminen aiheuttaa 
ensin kielteisen reaktion, mutta kääntyy kriisin kautta hyväksyntään ja lopulta uuden luot-
tamuksen syntyyn. 
 
Työn teoreettista viitekehystä sekä tutkimustuloksia tarkastelemalla voidaan todeta, että 
suuri osa muutosvastarinnan hallinnan menetelmistä keskittyy toimintaan kehityshank-
keen alkuvaiheessa. Lähtökohtaisesti muutosvastarintaan tulisi siis suhtautua proaktiivi-
sesti, eli ehkäisevästi. Näin voidaan välttyä siltä, että pienet asiat kasvavat suuriksi ja ai-
heuttavat laajamittaista haittaa organisaatiolle. Jotkut asiat, kuten positiivisen ilmapiirin 
luominen tulee aloittaa vielä aikaisemmin, eli jo ennen hankkeen aloitusta. Vaikka työka-
luja myös muutosvastarinnan reaktiiviseen hallintaan on olemassa, voidaan tämän työn 
perusteella tehdä päätelmä, että toimenpiteet muutosvastarinnan hallitsemiseksi kannat-
taa aloittaa ajoissa. 
 
Tutkimuksen vastaajat eivät käytä muutosvastarinnan hallinnan apuna yleisesti tunnettuja 
strategioita tai oppikirjamalleja. Vastaajat luottavat kokemukseensa ja usein kantapään 
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kautta opittuihin menetelmiin, sekä tilanteessa johtamiseen. Yhden vastaajan mukaan 
muutostilanteisiin valmistaneesta esimieskoulutuksesta on kuitenkin ollut hyötyä muutos-
vastarinnan kohtaamisessa. Koska muutosvastarintaa on tutkittu ja siitä on kirjoitettu pal-
jon, muutosvastarinnan lainalaisuuksien ja sen hallinnan menetelmien tuntemisesta olisi 
käytännön hyötyä kehityshankkeiden etenemisestä vastuussa oleville henkilöille. Valmiita 




Tämä tutkimus keskittyy muutosvastarinnan hallinnan nykytilaan pääosin kotimaisessa 
liike-elämässä. Se ei yritä ymmärtää muutosvastarinnan määrän tai laadun kehittymistä 
aikajanalla. Kuitenkin vain muutos on pysyvää, joten myös muutosvastarinnan voidaan 
olettaa muuttuneen vuosien saatossa. Jotta muutosvastarintaa pystyttäisiin paremmin hal-
litsemaan, tulisi ymmärtää paremmin sen historia ja suunta, eli miten muutosvastarinta on 
kehittymässä. Näin voitaisiin löytää uusia ja ajan tasalla olevia keinoja muutosvastarinnan 
hallitsemiseksi. 
 
Tämä tutkimus ei myöskään yritä ymmärtää muutosvastarintaa eri kulttuureissa. Tutki-
malla muutosvastarinnan esiintymistä ja hallintaa laaja-alaisemmin Suomen ulkopuolella 
olisi mahdollista tuoda esille uusia löydöksiä, joiden avulla muutosvastarintaa pystyttäisiin 
hallitsemaan entistä paremmin. 
 
5.3 Opinnäytetyöprosessin arviointi 
Opinnäytetyö on ennen kaikkea oppimisprosessi. Matkan varrella opitaan työn aihetta 
koskevan tiedon lisäksi paljon myös opinnäytetyön tekemisestä. Ensimmäistä kertaa opin-
näytetyötä tehtäessä siihen sisältyvää työmäärää on vaikea arvioida. Paljon jääkin työn 
tekijän järjestelmällisyyden ja päättäväisyyden varaan. Asiat saattavat vaikuttaa aluksi 
suurilta tai vaikeilta, mutta osoittautuvat käytännössä täysin mahdollisiksi saavuttaa. 
 
Tämä opinnäytetyö tehtiin verrattain lyhyessä ajassa. Sen tekemiseen varattiin kymmenen 
viikkoa, joka on suositeltua noin puolta vuotta huomattavasti vähemmän. Työn loppuvai-
heessa ideoita sen parantamiseksi nousi esille enemmän kuin niitä ehdittiin toteuttaa. Väl-
jemmästä aikataulusta olisi ollut hyötyä lopputuloksen kannalta. Vaikka työmäärä osoittau-
tuikin hieman odotettua suuremmaksi, ei aikataulua tarvinnut venyttää, vaan tämän työn 




Lopputulosta tarkastellessa voi olla tyytyväinen. Työssä pystyttiin vastaamaan tutkimusky-
symykseen ja työ saavutti sille asetetut tavoitteet. Erityisen tyytyväinen voi olla sekä teo-
riaosuudessa että empiirisessä tutkimuksessa esille tuotuihin eri muutosvastarinnan hal-
linnan menetelmiin. Näiden menetelmien toivotaan tuovan lisää näkemystä ja uusia ide-
oita muutosvastarinnan parissa työskentelevien henkilöiden arkeen. 
 
Työn lopputulosta olisi parantanut eri näkökulmien keskustelevampi sävy. Dialogimaisesti 
vuorottelevat eri tutkijoiden näkemykset ja empirian monipuolisempi linkittäminen teoriaan 
olisivat tehneet kokonaisuudesta eheämmän ja selkeyttäneet lopputulosta. Viimeisimpiä 
kansainvälisiä tutkimustuloksia olisi voinut hyödyntää enemmän, jolloin työn lopputulos 
olisi saanut ajankohtaisemman merkityksen ja tiukemman otteen todellisuudesta. Vaikka 
haastattelut onnistuivatkin erittäin hyvin, olisi niiden määrää ja syvyyttä lisäämällä voitu 
saada esille enemmän tutkimuksen kannalta hyödyllistä tietoa. 
 
Opinnäytetyön tekeminen osoittautui tradenomitutkinnon mielenkiintoisimmaksi vaiheeksi. 
Sen oma-aloitteisuuteen kannustava luonne antoi vapauden tehdä tutkimusta tutkijalle it-
selleen tärkeästä näkökulmasta. Lopputuloksen kannalta erityisen tärkeässä roolissa oli-
vat haastattelujen vastaajat, monipuolista lähdemateriaalia tarjonnut koulun kirjasto, vink-
kejä matkan varrella antaneet infotilaisuudet ja tekstipajat, sekä kaikki henkilökohtaista 
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Liite 1. Taulukko muutosvastarinnan hallinnan tekijöistä  




• ei osallistuta koulutustilaisuuksiin 
• passiivisuus kokouksissa 
• pessimismi 
• negatiiviset mielipiteet 
• resurssien pienentäminen 
• aggressiivisuus 
• kriittisyys 





• aikaisemmat huonot kokemukset 
• epävarmuus 
• tottumus 
• hyödyn puuttuminen 
• ei ymmärrä muutostarvetta 
• turhautuneisuus 
• oma rooli uhattu 
 
Ennaltaehkäise muutosvastarintaa 
• jaa tietoa paljon 
• avainhenkilöt heti mukaan 
• osallisuutta – myy!! 
• anna vastustajille vastuuta 
• ei valmiita malleja, vaan yhdessä 
kehittelyä 
• anna vaihtoehtoja, jotka vievät 
kohti tavoitetta (vaikka hitaammin) 
 
 
Analysoi, mistä on kyse ja toimi sen mukaan 
• kenellä on syytä vastustaa? 
• mistä johtuu juuri nyt? 
• kuuntele 
• keskustele 
• oikaise virheelliset käsitykset 
• anna oikeaa tietoa 
• tunnista valtakysymykset 





Liite 2. Taulukko muutosvastarinnan hallinnan strategioista 
Strategioita yleisten muutosvastarinnan aiheuttajien voittamiseksi (Hultman 1998, 188-
189). 
 
1. Ihmiset uskovat, että heidän tarpeensa on jo tyydytetty 
- Selitä miksi muutos on tarpeellista 
- Osoita miten muutos auttaa heitä tyydyttämään tarpeensa paremmin 
- Arvioi asettavatko he tavoitteensa liian alas 
- Selvitä pitävätkö he kiinni olemassa olevasta, koska pelkäävät menettävänsä jotakin 
- Vetoa heidän tarpeeseensa kokea haastetta 
2. Ihmiset uskovat, että muutos tekee tarpeiden tyydyttämisen vaikeammaksi 
- Selvitä ovatko heidän faktansa paikkansapitäviä ja täydellisiä 
- Määritä perustuuko heidän uskomuksensa paikkansapitävään tietoon 
- Toimita uutta informaatiota korjataksesi väärät tai virheelliset uskomukset 
- Tarjoa selkokielisempiä tulkintoja faktoista 
- Kysy heiltä, mitä positiivisia tuloksia muutoksella voisi olla 
- Ehdota tapoja joilla voisit tehdä muutoksen heille helpommaksi 
- Kysy miten voit auttaa muutoksen jalkauttamisessa 
- Pyydä suosituksia, miten muutos voisi toimia paremmin 
- Pyydä vaihtoehtoja muutokselle jotka voisivat olla tehokkaampia 
- Suorita loppuun sovitut asiat tilanteen parantamiseksi 
3. Ihmiset uskovat, että kulut ylittävät muutoksesta saadut hyödyt 
- Pyydä heitä keskustelemaan kuluista 
- Selvitä perustuvatko kulut paikkansapitävään informaatioon 
- Toimita uutta informaatiota korjataksesi väärät tai virheelliset uskomukset 
- Tarjoa selkokielisempiä tulkintoja faktoista 
- Kuuntele heidän murheitaan ja huoliaan ja vastaa niihin 
- Huomauta kuinka muutoksen hyödyt liittyvät heidän arvoihinsa 
- Pyydä heitä miettimään lisähyötyjä 
4. Ihmiset uskovat muutoksen olevan tarpeeton välttääkseen tai paetakseen negatiivista 
tilannetta 
- Toimita faktoja organisaation ja kilpailun nykytilanteesta 
- Selitä miten muutos auttaa organisaatiota selviytymään ja kasvamaan 
- Kuuntele heidän murheitaan ja huoliaan ja vastaa niihin 




5. Ihmiset uskovat, että muutosprosessi käsiteltiin sopimattomasti 
- Pyydä heitä kertomaan ja kuuntele heidän huoliaan 
- Pyydä virheitä anteeksi, tai ongelma jää selvittämättä 
- Toimita lisäinformaatiota (ei selittelyjä), tarpeen mukaan 
- Pyydä neuvoja vastaavien tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa 
- Ole rehellinen ehdotuksista jotka voit ja et voi hyväksyä, ja kerro myös miksi 
- Suorita loppuun sovitut asiat tilanteen parantamiseksi 
6. Ihmiset pelkäävät, että muutos epäonnistuu 
- Pyydä heitä kertomaan ja kuuntele heidän huoliaan 
- Selvitä ovatko heidän faktansa paikkansapitäviä ja täydellisiä 
- Määritä perustuuko heidän uskomuksensa paikkansapitävään tietoon 
- Toimita uutta informaatiota korjataksesi väärät tai virheelliset uskomukset 
- Tarjoa selkokielisempiä tulkintoja faktoista 
- Pyydä ehdotuksia muutoksen läpiviennin onnistumiseksi 
- Pyydä vaihtoehtoja muutokselle jotka voisivat olla tehokkaampia 
- Kysy miten voit auttaa muutoksen jalkauttamisessa 
- Rohkaise heitä havainnollistamaan muutoksen positiivisia puolia 
- Suorita loppuun sovitut asiat tilanteen parantamiseksi 
- Pyydä heidän tukeaan muutoksen toimintaan saattamisessa 
- Ilmaise luottamusta heidän kykyynsä jalkauttaa muutos menestyksekkäästi 
7. Ihmiset uskovat, että muutos on ristiriidassa heidän arvojensa kanssa 
- Pyydä heitä kuvailemaan, miten muutos ja heidän arvonsa ovat ristiriidassa 
- Arvioi ovatko arvot todellisia vai tekaistuja 
- Tutki ristiriitaisuuksia määrittääksesi ovatko ne miellettyjä vai oikeita ja toimita lisäin-
formaatiota tarpeen mukaan 
- Kun ristiriitaisuudet ovat aitoja, tunnusta heidän huolensa oikeiksi 
- Pyydä ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi 
- Kun mahdollista, muokkaa muutosta 
- Jos muutos ei ole muokattavissa, ilmaise tämä rehellisesti ja pyydä heitä yhteistyöhön 
- Tee töitä rakentaaksesi yhtenäisyyttä 
- Korosta muutoksen tuomia hyötyjä 
- Kysy kysymyksiä määritelläksesi onko muilla asioilla vaikutusta, kuten huoli muutok-
sesta tai luottamuksen puute 





Liite 3. Empiirisen tutkimuksen haastattelurunko 
 
MUUTOSVASTARINNAN HALLINTA KEHITYSHANKKEISSA 
 






A1 Missä roolissa tai rooleissa olette työskennellyt, kun olette kohdannut 
muutosvastarintaa? 
 
A2 Kuinka kauan olette työskennellyt näissä rooleissa? 
 
A3 Minkälainen koulutuksenne on? 
 
 
SYYT JA HALLINTA 
Alaongelma 1: Mistä muutosvastarinta johtuu ja miten sitä voidaan hallita? 
 
B1 Mitkä tekijät mielestänne vaikuttavat muutosvastarinnan määrään? 
 
B2 Miten pyritte hallitsemaan kohdattua muutosvastarintaa? 
 
B3 Oletteko käyttäneet jotakin strategiaa tai mallia muutosvastarinnan vä-
hentämiseksi? 
 
B4 Kannustetaanko organisaatiossanne henkilöstöä henkilökohtaiseen 
kehittymiseen? Onko sillä vaikutusta henkilöstön vastaanottavaisuu-
teen? 
 
ILMENEMINEN JA VAIKUTUS 
Alaongelma 2: Millä tavalla muutosvastarinta ilmenee ja mikä vaikutus sillä 
on organisaation toimintaan? 
 
C1 Millä tavalla muutosvastarinta ilmenee käytännössä? 
 
C2 Mikä vaikutus muutosvastarinnalla on tuottavuuteen? 
 
C3 Mikä vaikutus muutosvastarinnalla on työmoraaliin? 
 





KEHITYSHANKKEEN LÄPIVIENNIN JÄRJESTÄMINEN 
Alaongelma 3: Miten kehityshankkeen läpivienti tulisi järjestää, jotta se koh-
taisi mahdollisimman vähän vastarintaa? 
 
D1 Kuinka paljon haittaa muutosvastarinnasta on kehityshankkeen etene-
miselle? 
 
D2 Voitteko kertoa jonkin menestyksekkään projektin läpiviennin järjestä-
misestä? Millä tekijöillä uskotte olleen vaikutusta muutosvastarinnan 
hallinnassa? 
 
D3 Voitteko kertoa paljon vastarintaa kohdanneen projektin läpiviennin 
järjestämisestä? Millä tekijöillä uskotte olleen vaikutusta muutosvasta-
rinnan syntymiseen? 
 
D4 Onko organisaatiossa vallitsevalla positiivisella ilmapiirillä vaikutusta 
muutosvastarinnan määrään? 
 
D5 Millä tavoin tuotte muutoksen hyötyjä esille ennen hankkeen aloi-
tusta? Onko sillä vaikutusta muutosvastarinnan määrään? 
 
D6 Otatteko muutoksen kohteena olevat ihmiset mukaan päätöksente-
koon? Onko sillä vaikutusta muutosvastarinnan määrään? 
 




Alaongelma 4: Miten muutosvastarintaa voidaan hyödyntää muutoksen läpi-
viennissä? 
 
E1 Mitä positiivisia puolia tai hyötyjä muutosvastarinnasta on organisaa-
tiollenne? 
